




معاونت آموزشی دانشگاه
مدیریت تحصیلات تکمیلی



گروه تعاملات آموزشی و توانمند سازی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی

معرفی برنامه ها و اهداف عینی
سال تحصیلی ۹۶ - ۱۳۹۵

مسئله: لزوم اطلاع رسانی به مخاطبان

هدف کلی: به روز رسانی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اطلاع رسانی سریع و شفاف به مخاطبان

هدف عینی: SMART: به روزرسانی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
به روز رسانی اخبار سایت	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	تعداد		
ثبت اهم مصوبات شورای بورس دانشگاه	بعد از ابلاغ صورتجلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ثبت اهم مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	بعد از ابلاغ صورتجلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
به روز رسانی سایت (آیین نامه ها، فرایندها، سامانه ها)	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
به روز رسانی برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: لزوم اطلاع رسانی به مخاطبان

هدف کلی: اطلاع رسانی اهم موارد مرتبط با حوزه تحصیلات تکمیلی به مخاطبان

هدف عینی: SMART: اطلاع رسانی اهم موارد مرتبط با حوزه تحصیلات تکمیلی از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به مخاطبان

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مشخص کردن موضوع و محتوای ایمیل ارسالی	اول هر ماه	۷ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	تعداد		
	۱۵ هر ماه	۲۱ هر ماه					
نظرسنجی از همکاران در خصوص موضوع و محتوای ایمیل ارسالی	۸ هر ماه	۱۰ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۲ هر ماه	۲۴ هر ماه					
جمع بندی نهایی در خصوص ایمیل ارسالی	۱۱ هر ماه	۱۳ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۵ هر ماه	۲۷ هر ماه					
هماهنگی با دفتر معاونت جهت ارسال ایمیل	۱۴ هر ماه	۱۶ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۹ هر ماه	۳۱ هر ماه					

مسئله: نبود تعامل مستقیم بین دانشجویان هر رشته با هم و با رشته های دیگر
 هدف کلی: استفاده از پتانسیل های دانشجویی جهت تحقیق و اظهار نظر در خصوص مسائل مرتبط با رشته خود
 هدف عینی: SMART: راه اندازی انجمن علمی دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پایه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
ارسال ایمیل به مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و مدیران گروه ها برای معرفی نماینده دانشجویان جهت افزایش تعاملات آموزشی	هر ماه بصورت دوره ای با گروه های مختلف		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	مکاتبه		
تماس با نمایندگان دانشجویان هر رشته و دعوت از ایشان برای شرکت در جلسه مشترک با موضوع افزایش تعاملات آموزشی	اول هر ماه		کارشناس گروه	کارشناس گروه	تماس		
تشکیل جلسه مشترک با نماینده دانشجویان هر رشته به تفکیک سال ورود	هفتم / بیستم هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	جلسه		
معرفی انجمن علمی و تشویق دانشجویان به تشکیل انجمن علمی هر رشته	هفتم / بیستم هر ماه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام / عدم انجام		
راهنمایی دانشجویان داوطلب تشکیل انجمن علمی و ارسال اساسنامه و شرایط تاسیس به ایشان	هفتم / بیستم هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	انجام / عدم انجام		
معرفی دانشجویان داوطلب به تشکیل انجمن علمی به معاون دانشجویی و فرهنگی هر دانشکده	هفتم / بیستم هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	انجام / عدم انجام		
پیگیری از دانشجویان داوطلب تشکیل انجمن علمی برای دریافت گزارش از وضعیت تاسیس انجمن علمی رشته مرتبط ایشان	پانزدهم / سی ام هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	انجام / عدم انجام		

مسئله: نبود تعامل مستقیم بین دانشجویان هر رشته با هم و با رشته های دیگر

هدف کلی: استفاده از پتانسیل های دانشجویی جهت تحقیق و اظهار نظر در خصوص مسائل مرتبط با رشته خود

هدف عینی: SMART: راه اندازی شورای تعامل مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پایه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
ارسال ایمیل به مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها ومدیران گروه ها برای معرفی نماینده دانشجویان جهت افزایش تعاملات آموزشی	هر ماه بصورت دوره ای با گروه های مختلف		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	مکاتبه		
تماس با نمایندگان دانشجویان هر رشته و دعوت از ایشان برای شرکت در جلسه مشترک با موضوع افزایش تعاملات آموزشی	اول هر ماه		کارشناس گروه	کارشناس گروه	تماس		
تشکیل جلسه مشترک با نماینده دانشجویان هر رشته به تفکیک سال ورود	هفتم / بیستم هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	جلسه		
معرفی شورای تعامل و تشویق دانشجویان به تشکیل انجمن علمی هر رشته	هفتم / بیستم هر ماه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
راهنمایی دانشجویان داوطلب تشکیل شورای تعامل و ارسال اساسنامه و شرایط تاسیس به ایشان	هفتم / بیستم هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
پیگیری از دانشجویان داوطلب تشکیل شورای تعامل برای دریافت گزارش از وضعیت تاسیس انجمن علمی رشته مرتبط ایشان	پانزدهم/ سی ام هر ماه		کارشناس گروه تعاملات	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: عدم انتخاب دانشجویان برتر دانشگاه براساس شاخص های عینی

هدف کلی: انتخاب دانشجویان برتر براساس شاخص های عینی

هدف عینی: SMART: تقدیر از دانشجویان برتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه براساس شاخص های عینی در جشنواره شهید مطهری

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
طرح شاخص های انتخاب دانشجوی برتر در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	بعد از تصویب در شورا		رئیس گروه	دبیر شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	مصوبه		
مکاتبه با دانشگاه ها و ارسال فرم و شاخص های انتخاب دانشجوی برتر	۱۱/۱۵	۱۱/۲۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
دریافت لیست دانشجویان معرفی شده به عنوان برتر به تفکیک هر دانشکده	۱۱/۲۰	۱۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
ارسال لیست دانشجویان به جشنواره شهید مطهری جهت تقدیر	۱/۱۵	۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: پایین بودن سطح ارتباط بین مدیریت ارشد و بدنه اجرایی در حوزه تحصیلات تکمیلی
 هدف کلی: افزایش تعامل با دانشکده های تابعه به منظور دریافت نقطه نظرات و مشکلات و استفاده متقابل از تجربیات
 هدف عینی SMART: ایجاد تعامل دوسویه با تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه با دانشکده ها به منظور برنامه ریزی برگزاری جلسه مشترک	۷/۱	۷/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
تدوین محتوای مورد نیاز جهت ارائه در جلسه با همکاری سایر ادارت و گروه ها	یک هفته قبل از برگزاری جلسه		رئیس گروه	سایر ادارات/گروه ها	انجام/عدم انجام		
اطلاع رسانی در خصوص زمان و محتوای جلسه به مدعوین	یک هفته قبل از برگزاری جلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
برگزاری جلسه مشترک	براساس برنامه تعیین شده		مدیریت	سایر ادارات/گروه ها	برگزاری جلسه		
تنظیم صورتجلسه	یک هفته بعد از جلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: عدم برنامه ریزی و تدوین راهکارهای جذب دانشجویان برتر در سطح تحصیلات تکمیلی
 هدف کلی: جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان از سطح کشور به دانشگاه
 هدف عینی: SMART: تدوین برنامه ها و راهکارهای دانشگاه برای جذب دانشجویان برتر

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تصویب بسته پیشنهادی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	اولین جلسه پیش رو		مدیریت	شورای تحصیلات تکمیلی	تصویب		
ابلاغ بسته تصویب شده جهت اجرا	بعد از تصویب در شورا		مدیریت	معاون آموزشی	مکاتبه		

مسئله: نیاز به برگزاری جلسات مستمر و برنامه ریزی شده مسئولین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ هدف کلی: برقراری تعامل دو سویه فعال و پویا در راستای ارتقای کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه هدف عینی: SMART: ساماندهی ارتباط دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسئولین دانشکده های ذیربط در خصوص مسائل، مشکلات و اولویت های پیش روی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه با دانشکده ها در خصوص ارسال برنامه زمان بندی برگزاری جلسات مشترک با دانشجویان و دریافت برنامه دانشکده ها	۷/۱	۷/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
قرار دادن برنامه زمان بندی جلسات در سایت دانشکده ها	۷/۱۵	۷/۳۰	دانشکده های تابعه	-	انجام/عدم انجام		
حضور در جلسات مشترک با دانشجویان	یک جلسه در هر ترم	مدیریت	رئیس گروه	جلسه			
تهیه و برگزاری صور تجلسه در سامانه مربوطه	بعد از برگزاری هر جلسه	دانشکده های تابعه	-	صورت جلسه			

مسئله: نبود ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاه به منظور تبادل نظر و دریافت تجربیات آنها
 هدف کلی: گرفتن مجوز تشکیل کانون فارغ التحصیلان و نوع ارتباط دانشگاه با این کانون
 هدف عینی SMART: فعال سازی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
جمع بندی مطالعات در مورد اهداف و مزایای تاسیس کانون فارالتحصیلان	۹/۱	۹/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده	انجام شده	
ارائه طرح پیشنهادی تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه جهت تأیید	۹/۱۵	۹/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	جلسه	انجام شده	
انجام مطالعات و تحقیقات مقدماتی جهت تعیین ساختار کانون فارغ التحصیلان	۱۰/۱	۱۰/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده	انجام شده	
برگزاری جلسات کمیته مشورتی و دفتر حقوقی دانشگاه	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
جمع بندی نهایی نتایج مطالعات و جلسات در مورد ساختار کانون	۱۱/۱۵	۱۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
ارائه طرح پیشنهادی به هیات رئیسه دانشگاه	۱۲/۱	۱۲/۳۰	معاون آموزشی	-	جلسه		
شروع فرایند اجرایی بر اساس ساختار تصویب شده							

مسئله: نبود تشکیلات منسجم جهت انجام فعالیت های علمی هر رشته
 هدف کلی: انسجام و ارتقای فعالیت های علمی دانشجویان
 هدف عینی SMART: راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی بررسی تکراری

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی و تحقیق در خصوص اهداف و عملکرد انجمن های علمی در سایر دانشگاه های کشور	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام	انجام شده	
جمع بندی نتایج و تدوین طرح پیشنهادی	۱۰/۱۵	۱۰/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده	انجام شده	
برگزاری جلسه کمیته مشورتی تخصصی در خصوص طرح پیشنهادی	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	برگزاری جلسه	انجام شده	
ارائه طرح پیشنهادی به معاون آموزشی جهت تأیید	۱۱/۱۵	۱۱/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	برگزاری جلسه	انجام شده	
تدوین ساختار و آئین نامه تشکیل و فعالیت انجمن های علمی در سطح دانشگاه	۱۲/۱	۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام	انجام شده	
برگزاری جلسه کمیته مشورتی تخصصی در خصوص تشکیلات	1/2	۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	برگزاری جلسه		
ارائه طرح به هیات رئیسه دانشگاه جهت تصویب	۳/۱	۳/۳۰	معاون آموزشی	کارشناس گروه	طرح		
شروع فرایند اجرایی براساس ساختار تصویب شده			رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: عدم استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی به منظور توانمندسازی دانشجویان در حوزه های تخصصی فراتر از واحدهای درسی
هدف کلی: استفاده از فرصت تعطیلات تابستان جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی در قالب یک تشکیلات منسجم و مشخص
هدف عینی: SMART: تشکیل مدرسه تابستانی دانشگاه جهت برگزاری کارگاه های تابستانی در حوزه های تخصصی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مطالعه مقدماتی ساختار مدارس تابستانی یا عناوین مشابه در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی	۱۲/۱	۱۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده	انجام شده	
جمع بندی و ایجاد طرح پیشنهادی در خصوص ساختار مدرسه تابستانی	۱۲/۱۵	۱۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ارائه طرح پیشنهادی در کمیته های تخصصی مشورتی	۱/۱	۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
جمع بندی نظرات و تدوین ساختار نهایی	۲/۱	۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
طرح ساختار نهایی در شورای تحصیلات تکمیلی جهت تصویب	۲/۱۵	۳/۱۵	مدیریت	-	جلسه		
شروع فرایند اجرایی بر اساس ساختار تصویب شده				-			

مسئله: پیچیدگی و عدم تمرکز بخش های مختلف دخیل در فرایند ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود
 هدف کلی: تسهیل فرایند ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود
 هدف عینی: SMART: پیگیری متمرکز کردن فرایند ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی مشکلات و چالش های موجود در فرایند ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی	۲/۱	۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام	انجام شده	
برگزاری جلسات هماهنگی با ذیربطان فرایند ثبت نام	۲/۱۵	۳/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه	انجام شده	
انجام هماهنگی ها و شروع فرایند اجرایی ثبت نام متمرکز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در جلسات هماهنگی	یک ماه قبل از شروع ثبت نام		براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی		انجام/عدم انجام		
بازبینی و بروزرسانی فرایند ثبت نام و اصلاح مشکلات آن جهت اعمال در سال های آتی		بعد از اتمام ثبت نام	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: نبود مراسم همایش ورودی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید ورود
 هدف کلی: ساماندهی مراسم همایش ورودی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود
 هدف عینی: SMART: برگزاری همایش برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود برای دانشجویان پایه و بالینی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
برگزاری جلسه مشترک با دانشکده ها در خصوص برگزاری مراسم همایش ورودی	۰۴/۱	۰۴/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
برنامه ریزی جهت زمان و مکان همایش و بازدید و تهیه هدیه و پذیرایی در همایش	۰۴/۱۵	۰۴/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
اطلاع رسانی برگزاری همایش	یک هفته قبل از برگزاری همایش		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
تهیه اسلاید های مرتبط با همایش و فرم نظر سنجی	یک هفته قبل از برگزاری همایش		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
برگزاری همایش	یک هفته بعد از شروع ترم				برگزاری		

مسئله: عدم انسجام در برگزاری کارگاه های توانمندسازی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود
هدف کلی: ساماندهی کارگاه های عمومی توانمندسازی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود
هدف عینی: SMART: برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدید الورود

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
برگزاری جلسه مشترک با دانشکده ها در خصوص برگزاری کارگاه های توانمندسازی	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها و واگذاری برگزاری به دانشکده ها	۱۱/۱۵	۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
اطلاع رسانی برگزاری کارگاه های توانمندسازی	یک هفته قبل از برگزاری		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
بررسی نظرسنجی شرکت کنندگان در کارگاه	بعد از برگزاری همایش		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: نبود مراسم فارغ التحصیلی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 هدف کلی: ساماندهی مراسم فارغ التحصیلی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 هدف عینی: SMART: برگزاری مراسم فارغ التحصیلی متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
برگزاری جلسه مشترک با دانشکده ها در خصوص برگزاری مراسم فارغ التحصیلی متمرکز	۱/۱	۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها و واگذاری برگزاری به دانشکده ها	۱/۱۵	۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
اطلاع رسانی برگزاری مراسم فارغ التحصیلی متمرکز	یک هفته قبل از برگزاری		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
بررسی نظرسنجی شرکت کنندگان مراسم فارغ التحصیلی متمرکز	بعد از برگزاری همایش		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: نبود start up weekends برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف کلی: ساماندهی start up weekends برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

هدف عینی: SMART: برگزاری start up weekends متمرکز برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
برگزاری جلسه مشترک با برگزاری کنندگان start up wikends	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
برنامه ریزی جهت برگزاری start up wikends	۱۱/۱۵	۱۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
طرح بسته پیشنهادی با معاون آموزشی دانشگاه	۱۱/۳۰	۱۲/۱۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
برگزاری جلسه مشترک برای اجرای start up wikends با برگزار کنندگان	۱۲/۱۰	۱۲/۲۹	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
اطلاع رسانی برگزاری start up wikends	یک هفته قبل از برگزاری		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
بررسی نظرسنجی شرکت کنندگان start up wikends	بعد از برگزاری همایش		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: عدم آشنایی کافی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با ظرفیت های موجود در خصوص کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان
 هدف کلی: فراهم سازی زمینه مناسب برای آشنایی بیشتر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با شرکت های دانش بنیان
 هدف عینی SMART: برگزاری سلسه نشست های تخصصی در زمینه کارآفرینی و خلق ثروت بر اساس علوم نوین برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مطالعه مقدماتی در خصوص کلیات کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان	۹/۱۵	۹/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جمع بندی اطلاعات	انجام شده	
هماهنگی معاونت های آموزشی و پژوهشی و سایر مراکز ذیربط در خصوص هماهنگی برگزاری سلسله نشست ها	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام	انجام شده	
برنامه ریزی برگزاری سلسه نشست ها و هماهنگی با ذیربطان	۱۰/۱۵	۱۰/۳۰	براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی		انجام/عدم انجام	انجام شده	
برگزاری سلسه جلسات آشنایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با نحوه خلق ثروت و شرکت های دانش بنیان	۱۱/۱	۳/۳۰	براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی		جلسه		
شناسایی گروه پایلوت جهت تمرکز بیشتر در بحث کارآفرینی و خلق ثروت	۱/۱۵	۲/۳۰	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	جمع آوری اطلاعات		
هماهنگی جهت تعیین برنامه ها و طرح های قابل اجرا در گروه	۱/۱۵	۲/۳۰	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	جلسه		
اجرای برنامه های طراحی شده در گروه هدف	۳/۱	۶/۱	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	انجام/عدم انجام		

مسئله: نبود ارتباط با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

هدف کلی: استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی توسعه تحصیلات تکمیلی

هدف عینی: SMART: ایجاد ارتباط با دانشگاه های برتر علوم پزشکی در زمینه توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
هماهنگی با معاون آموزشی جهت ارتباط با دانشگاه های تعیین شده	۷/۱	۷/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	جلسه		
مکاتبه با دانشگاه های برتر جهت حضور کارشناسان مدیریت در آن دانشگاه ها جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات	۸/۱	۸/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
برنامه ریزی (زمان بازدید، محتوای جلسه، و...) جهت در حضور در دانشگاه هایی که پاسخ مثبت داده اند	بعد از پاسخ دانشگاه ها		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله:

هدف کلی: معرفی توانمندی های تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هدف عینی: SMART: تشکیل جلسه معرفی توانمندی های بین المللی در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان ها و ادارات استان

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
هماهنگی با دفتر ریاست دانشگاه و دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برای	۷/۱	۷/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	جلسه		
مکاتبه با دانشگاه های برتر جهت حضور کارشناسان مدیریت در آن دانشگاه ها جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات	۸/۱	۸/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
برنامه ریزی (زمان بازدید، محتوای جلسه، و...) جهت در حضور در دانشگاه هایی که پاسخ مثبت داده اند		بعد از پاسخ دانشگاه ها	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		