

بسم الله الرحمن الرحيم



برنامه عملیاتی گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی ۹۵-۹۶

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: ساماندهی، پایش و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: پایش و ارزیابی عملکرد شاخص های عملکرد تحصیلات تکمیلی با ایجاد سامانه

هدف عینی (SMART): ایجاد سامانه شاخص های ارزیابی تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابعه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
جمع آوری اطلاعات مبنی بر سامانه ای شدن شاخص های ارزیابی	۹۵/۵/۱۵	۹۵/۶/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	٪۱۰۰
تشکیل جلسه جهت بررسی و جمع بندی موارد طرح شده برای سامانه ای شدن شاخص ها با مدیریت	۹۵/۰۸/۱۷	۹۵/۰۸/۱۷	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مصوبه جلسه	٪۱۰۰
تشکیل جلسه جهت بررسی و جمع بندی موارد طرح شده برای سامانه ای شدن با کارشناس امار	۹۵/۰۸/۲۰	۹۵/۰۸/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مصوبه جلسه	٪۱۰۰
تهیه داشبورد شاخص ها در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی	دی ۹۵		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تشکیل جلسه آموزشی با کارشناسان دانشکده ها با حضور کارشناس امار در زمینه کار با سامانه	دی ۹۵		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مصوبه جلسه	
احصاء شاخص ها توسط سامانه از دانشکده ها	دو ماه	آذر و دی	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش ارسال شده	
ارزیابی اولیه شاخص ها و انطباق آن با مستندات مربوطه و تحلیل اولیه نتایج با همکاری بخش امار	بهمن ۹۵	بهمن ۹۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارایه بازخورد اولیه به دانشکده ها در خصوص امتیازات شاخص های مورد ارزیابی از طریق سامانه	نیمه اول اسفند	نیمه اول اسفند	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه صادره	
دریافت اصلاحات دانشکده ها و ارزیابی مجدد	نیمه دوم اسفند		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تهیه گزارش از دانشکده ها در زمینه ارائه عملکرد در زمینه احصاء شاخص ها از طریق سامانه	فروردین ۹۶	فروردین ۹۶	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارائه گزارش در خصوص احصاء شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها در شورای تحصیلات تکمیلی و بررسی چالشها و مشکلات و ارائه راهکار و اعمال سیاست های تشویقی	فروردین ۹۶	فروردین ۹۶	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

	صورت جلسه		کارشناس پایش و الویت ها	خرداد ۹۶	خرداد ۹۶	تشکیل جلسه در مدیریت جهت رتبه بندی دانشکده ها و اعمال سیاست های تشویقی
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	تیر ۹۶	تیر ۹۶	بررسی مجدد تشکیل تیم ارزیاب جهت ارزیابی عملکرد شاخص های تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی با توجه به نتایج حاصل از سامانه ای شدن

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: ساماندهی، پایش و ارزیابی فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): پایش و ارزیابی فرایند آزمون جامع ، مصوب ابلاغی تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه جهت پیگیری سامانه	۹۵/۰۸/۲۷	۹۵/۸/۲۷	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه	٪۱۰۰
تشکیل جلسه در مدیریت تحصیلات تکمیلی جهت روند پایش آزمون جامع	۹۵/۱۰/۱۰	۹۵/۱۰/۱۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه	٪۱۰۰
ارسال نامه به دانشکده ها جهت روند پایش آزمون جامع (پر کردن چک لیست شماره ۳ توسط نماینده معاونت آموزشی)	۹۵/۱۰/۱۵	۹۵/۱۰/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه	
دریافت گزارش از دانشکده در مورد روند اجرائی فرایند آزمون جامع			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش	
تشکیل جلسه در مدیریت جهت بررسی روند اجرائی فرایند ارسالی از دانشکده ها	۹۵/۱۱/۱۵	۹۵/۱۱/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه	
ارایه بازخورد اولیه به داشکدهها	نیمه دوم بهمن		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه	
دریافت اصلاحات دانشکده ها و ارسال گزارش مجدد	نیمه اول اسفند		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش	
جمع بندی نهایی و تهیه گزارش	نیمه دوم اسفند		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش	
انجام اصلاحات در فرایند مربوطه در صورت نیاز	فروردین ۹۶		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مستندات	
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	نیمه دوم فروردین		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	گزارش	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: ساماندهی، پایش و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد تحصیلات تکمیلی دانشکده

هدف کلی: پایش و ارزیابی عملکرد شاخص های برون دادهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی با ایجاد سامانه

هدف عینی (SMART): پایش و ارزیابی عملکرد شاخص های برون دادهای پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها با تغییر در سامانه پژوهان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
تشکیل جلسه با کارشناسان دانشکده ها در مورد برون دادهای پژوهشی	انجام شده	شهریور ۹۵	کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مصوبه جلسه	۱۰۰٪
بررسی احصاء اطلاعات برون دادهای پژوهشی از حوزه های مختلف	انجام شده	شهریور ۹۵	کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه گزارش	۱۰۰٪
تشکیل جلسه با مدیر معاونت پژوهشی	انجام شده	شهریور ۹۵	کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه	۱۰۰٪
تشکیل جلسه با کارشناس آمار در مورد برون دادهای پژوهشی	۹۵/۱۰/۱۱		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه	
ایجاد یک لینک در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده ها توسط کارشناس آمار	نیمه اول دی		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه گزارش	
تعیین کارشناس پژوهشی در دانشکده ها با ارسال نامه جهت احصاء برون دادهای پژوهشی	نیمه اول دی ۹۵		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	نامه ارسالی	
آموزش کارشناسان پژوهشی دانشکده ها توسط کارشناس آمار در مورد استفاده از سامانه جهت احصاء برون دادها	نیمه دوم دی ماه ۹۵		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه	
جدول زمان بندی جهت احصاء برون دادها توسط کارشناسان دانشکده ها	دی ماه ۹۵		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه جدول	
احصاء برون دادها توسط دانشکده ها	دو ماه بهمن و اسفند		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه گزارش	
ارزیابی اطلاعات ارسالی و تحلیل نتایج	فروردین ۹۶		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه گزارش	
ارائه بازخورد به دانشکده ها	اردیبهشت ۹۶		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارسال نامه	
ارائه گزارش و بررسی نقاط قوت و ضعف در شورای تحصیلات تکمیلی	خرداد ۹۶		کارشناس گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	ارائه گزارش	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: شفاف نبودن وضعیت ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع پایه و بالینی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی وضعیت ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): اجرایی نمودن ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	اعتبار مورد نیاز
دریافت گزارش ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها	۷هر ماه	۱۵هر ماه	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	هر ماه	
بررسی گزارش های دریافت شده از دانشکده ها با سامانه مامز شیفت (MUMSSHIFT)	۲۱هر ماه	۳۰هر ماه	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	هر ماه	
طرح گزارش ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و گزارش بررسی گزارشات دریافت شده در شورای تحصیلات تکمیلی هر سه ماه یکبار	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	سه ماه یک بار	
فیدبک به دانشکده(بعد از مشکلات نرم افزاری)	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	سه ماه یک بار	
ارسال مصوبات (فیدبک) شورای تحصیلات تکمیلی در این خصوص به دانشکده ها	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	سه ماه یک بار	
پیگیری مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی از دانشکده ها	ده روز بعد از ارسال مصوبات	ده روز بعد از ارسال مصوبات	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	هر ماه	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: شفاف نبودن وضعیت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی وضعیت حضور دانشجویان رشته /مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): اجرایی نمودن حضور موثر، بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی حضور موثر دانشجویان رشته /مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	اعتبار مورد نیاز
مکاتبه با دانشکده ها و دریافت گزارش از وضعیت برنامه ریزی برای حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی در گروه	۹۵/۱۰/۱۷	۹۵/۱۰/۲۹	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
مکاتبه با سایر دانشگاه ها و گرفتن گزارش میزان ثبت حضور، وضعیت برنامه ریزی برای حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی و سیاست های تشویقی و تنبیهی آن دانشگاه	۹۵/۱۱/۱۷	۹۵/۱۱/۲۹	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
بررسی کلیه مصوبات شورای ت و آیین نامه ها مرتبط با حضور دانشجو در گروه(موارد تشویقی،تنبیهی)	۹۵/۱۱/۱۷	۹۵/۱۱/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش		
تهیه گزارش از برنامه دانشکده ها و دانشگاه های مکاتبه شده و موارد مرتبط در مصوبات و آیین نامه ها جهت ارائه به کمیته مشورتی	۹۵/۱۲/۱	۹۵/۱۲/۳	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش		
طرح گزارش برنامه دانشکده ها و دانشگاه های مکاتبه شده در کمیته مشورتی برای برنامه ریزی حضور دانشجو در گروه ها	۹۵/۱۲/۳	۹۵/۱۲/۱۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صور جلسه		
طرح مصوبات کمیته مشورتی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۱۲/۱۰	۹۵/۱۲/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صور جلسه	اسفند	
اعلام مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها جهت برنامه ریزی برای اجرای مصوبات	۹۵/۱۲/۲۰	۹۵/۱۲/۲۳	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	اسفند	
نظارت بر اجرای مصوبات شورا و تهیه گزارش	مستمر	مستمر	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش	مستمر	
طرح گزارش نظارت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	هر سه ماه یکبار	هر سه ماه یکبار	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش	مستمر	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی



معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: کافی نبودن اعتبار مورد نیاز جهت انجام به موقع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: تسریع و بهینه سازی روند انجام پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای تحقق اهداف آموزشی برنامه ریزی شده

هدف عینی (SMART): جمع آوری و پایش اطلاعات پایان نامه های مصوب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اعطای اعتبار حمایتی معاونت آموزشی دانشگاه

اعتبار مورد نیاز	تاریخ انجام فعالیت	شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان	زمان شروع	فعالیت
		مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۵/۱۰/۳۰	۹۵/۱۰/۱۰	مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپزال مصوب دوبار در سال
		اطلاعات گرد آوری شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۵/۱۱/۳۰	۹۵/۱۱/۰۱	جمع آوری اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد دریافت گرانت پایان نامه از دانشکده های تابعه
		گزارش تهیه شده- مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۶/۰۷/۲۰	۹۶/۰۷/۰۱	پیگیری، بررسی صحت و یکپارچه سازی اطلاعات و مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه
					۹۵/۱۲/۲۰	۹۵/۱۲/۰۱	
		گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۶/۰۸/۳۰	۹۶/۰۸/۰۵	پیگیری جابه جایی اعتبارات حمایتی گرنت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به معاونت آموزشی به معاونت پژوهشی دانشگاه
					۹۶/۰۱/۲۰	۹۶/۰۱/۱۵	
		ایمیل ارسالی	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۶/۰۹/۱۰	۹۶/۰۹/۰۱	ارسال ایمیل به اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی فوق الذکر
					۹۶/۰۱/۲۵	۹۶/۰۱/۲۰	
		مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۶/۰۵/۳۰	۹۶/۰۵/۱۰	مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپزال مصوب دوبار در سال
		اطلاعات گرد آوری شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	۹۶/۰۶/۳۰	۹۶/۰۶/۰۱	جمع آوری اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد دریافت گرانت پایان نامه از دانشکده های تابعه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: نیاز به ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابعه در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

هدف کلی: ساماندهی ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی بین دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته / مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به مکاتبات وزارت متبوع در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در خصوص رشد کمی تا سال ۹۹)

فعالیت	مقطع	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	اعتبار مورد نیاز
مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام ظرفیت های پیشنهادی در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی براساس فایل اکسل ارسالی	کلیه مقاطع	۹۵/۰۴/۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه		
پیگیری دریافت فایل اکسل	کلیه مقاطع	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات دریافت شده دریافت ظرفیت های آندر و محاسبه درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشجویان آن در	کلیه مقاطع	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	اطلاعات گرد آوری شده		
دریافت نامه از وزارت در خصوص اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی	دکتری تخصصی	۹۵/۰۹/۰۳	۹۵/۰۹/۰۳	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	نامه		
	دندانپزشکی	۹۵/۱۱/۰۳	۹۵/۱۱/۰۳					
	فوق تخصص	۹۵/۰۸/۰۴	۹۵/۰۸/۰۴					
	تخصص بالینی	۹۵/۱۰/۲۸	۹۵/۱۰/۲۸					
	کارشناسی ارشد	۹۵/۰۹/۰۳	۹۵/۰۹/۰۳					
	فلوشیپ	۹۵/۰۸/۲۰	۹۵/۰۸/۲۰					
	داروسازی	۹۵/۰۸/۱۹	۹۵/۰۸/۱۹					
طرح و تصویب ظرفیتهای پیشنهادی دانشکده نتیجه بررسی درشورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	دکتری تخصصی	۹۵/۰۹/۱۵	۹۵/۰۹/۱۵	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	گروه گسترش و پایش	مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی		
	دندانپزشکی	۹۵/۱۱/۱۱	۹۵/۱۱/۱۱					
	فوق تخصص	۹۵/۰۸/۱۷	۹۵/۰۸/۱۷					
	تخصص بالینی	۹۵/۰۹/۲۹	۹۵/۰۹/۲۹					
	کارشناسی ارشد	۹۵/۰۹/۱۵	۹۵/۰۹/۱۵					
	فلوشیپ	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۹/۰۱					

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

					۹۶/۰۹/۰۱	۹۶/۰۹/۰۱	داروسازی	وارد کردن اطلاعات و ظرفیتهای مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بروی سامانه معرفی شده از سوی وزارت/ ارسال نامه به وزارت و رونوشت آن به دانشکده ها
					۹۵/۰۹/۱۸	۹۵/۰۹/۱۸	دکتری تخصصی	
					۹۵/۱۱/۱۶	۹۵/۱۱/۱۶	دندانپزشکی	
					۹۵/۰۸/۲۰	۹۵/۰۸/۲۰	فوق تخصص	
					۹۵/۱۱/۱۶	۹۵/۱۱/۱۶	تخصص بالینی	
					۹۵/۰۹/۱۸	۹۵/۰۹/۱۸	کارشناسی ارشد	
					۹۵/۰۹/۰۲	۹۵/۰۹/۰۲	فلوشیپ	
					۹۵/۰۹/۰۲	۹۵/۰۹/۰۲	داروسازی	
			گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی				

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: ضرورت تدوین فرآیند اجرایی مشخص جهت برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D)

هدف کلی: برنامه ریزی جهت تدوین فرآیند اجرایی مشخص جهت برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D)

هدف عینی (SMART): تدوین فرآیند اجرایی مشخص جهت برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D) و اجرایی نمودن آن

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	اعتبار مورد نیاز
برگزاری جلسه در خصوص اعلام نظرات و پیشنهادات مربوط به مصاحبه دکتری تخصصی سال ۹۵-۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه		
دریافت آیین نامه جدید برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
دریافت نامه از وزارت در خصوص اعلام ظرفیت های اولیه	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
پیگیری جهت تعیین مسئولین تیم های مصاحبه از سوی معاونت آموزشی	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
پیگیری جهت تشکیل کمیته برگزاری آزمون	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
پیگیری تشکیل تیم های مصاحبه	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
تهیه پیش نویس ابلاغ مسئولین تیم های مصاحبه و اعضای تیم های مصاحبه	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
برگزاری جلسه با حضور کمیته برگزاری آزمون	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه		
پیگیری جهت برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای تیم های مصاحبه	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صورت جلسه		

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	مستمر تا پایان مصاحبه	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	پیش بینی های لازم در خصوص امکانات و شرایط مصاحبه
	مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	پیگیری تهیه چک لیست ایستگاهها و فرمهای نهایی مربوط به مصاحبه با بارم بندی
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	پیگیری جهت آماده سازی فضاهای مصاحبه
	مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط برای انجام مصاحبه در هر رشته به مناطق آمایشی و داوطلبان توسط سنجش
	مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	مستمر	مستمر	مکاتبه با دانشکده های ذیربط جهت ارسال موارد ابلاغی از وزارت
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	برگزاری مصاحبه
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۲ روز بعد از برگزاری مصاحبه		جمع بندی و بررسی مستندات مصاحبه
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۴ روز بعد از برگزاری مصاحبه		اعلام گزارش برگزاری آزمون و ریز نمرات به دبیرخانه توسط مناطق آمایشی
	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	-		پیگیری حق الزحمه ها عوامل اجرایی آزمون

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: شفاف نبودن وضعیت مصوبات شورای تحصیلات دانشگاه

هدف کلی: ساماندهی و نظارت بر مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): نظارت بر تکمیل و پایش مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

اعتبار مورد نیاز	تاریخ انجام فعالیت	شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان	زمان شروع	فعالیت
					۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	بروز رسانی سامانه ثبت صورت جلسات
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	طبق برنامه مشخص شده در ابتدای سال تحصیلی		هماهنگی زمان برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
		مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	سه روز قبل از تاریخ جلسه		تهیه دعوت نامه شرکت در جلسات
		گزارش	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	سه روز قبل از تاریخ جلسه		تهیه پیش نویس دستور کار جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
		گزارش	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	براساس جدول زمان بندی		برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
		صورت جلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	سه روز بعد از جلسه		تنظیم صورت جلسه
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	تا یک هفته بعد از جلسه شورا تحصیلات تکمیلی		اعلام مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها جهت برنامه ریزی برای اجرای مصوبات
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	دو هفته ای (قبل از جلسه)		نظارت بر اجرای مصوبات شورا و تهیه گزارش
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	دو هفته ای (قبل از جلسه)		طرح گزارش نظارت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: شفاف نبودن وضعیت مصوبات شورای تحصیلات دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی و نظارت بر مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): نظارت بر تکمیل و پایش مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

اعتبار مورد نیاز	تاریخ انجام فعالیت	شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان	زمان شروع	فعالیت
		گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	بروز رسانی سامانه ثبت صورت جلسات
		مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	مکاتبه با دانشکده جهت اعلام تغییرات سامانه و درخواست تکمیل مستمر سامانه
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها		ماهانه	پیگیری جهت تکمیل سامانه از کارشناس های مربوطه در دانشکده ها
		گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها		مستمر	بررسی مصوبات نیازمند پیگیری
		مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها		مستمر	ارسال بازخورد با دانشکده ها در خصوص تکمیل سامانه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: ضرورت تدوین برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و گزارش عملکرد سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بر اساس اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده ها

هدف کلی: برنامه ریزی جهت تدوین برنامه عملیاتی و ارائه گزارش عملکرد دانشکده ها

هدف عینی (SMART): جمع آوری و پایش برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و گزارش عملکرد سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بر اساس اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با دانشکده ها جهت تدوین برنامه عملیاتی بر اساس اهداف الویت دار دانشگاه (در راستای مکاتبه صورت گرفته جهت ابلاغ اهداف الویت دار در هدف فوق)	۹۶/۰۵/۱۰	۹۶/۰۵/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	نامه صادره	
جمع آوری برنامه عملیاتی پیشنهادی دانشکده ها در موعد مقرر	۹۶/۰۵/۱۱	۹۶/۰۵/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارسال بازخورد در خصوص برنامه عملیاتی تدوین شده اولیه به دانشکده های تابعه	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
جمع آوری نهایی برنامه عملیاتی از دانشکده ها	۹۶/۰۶/۲۱	۹۶/۰۶/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	برنامه های اخذ شده	
بررسی برنامه عملیاتی دانشکده ها و تطبیق آن با اهداف الویت دار مدیریت		قبل از هر جلسه شورای تحصیلات تکمیلی (مربوط به دانشکده گزارش دهنده)	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	بازخورد ارسال شده	
ارسال فیدبک در خصوص برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد به دانشکده های تابعه		قبل از هر جلسه شورای تحصیلات تکمیلی (مربوط به دانشکده گزارش دهنده)	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	بازخورد ارسال شده	
ارائه برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد دانشکده ها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی طبق برنامه زمانبندی		طبق برنامه زمانبندی	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مصوبات جلسه	

مسئله: نیاز به پایش صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه

هدف کلی: ساماندهی صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): پایش صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه در SharePoint

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان	بعد از تهیه گزارش	بعد از تهیه گزارش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
ارائه گزارش وضعیت صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	طبق برنامه زمانبندی		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مصوبات جلسه	
بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت	بعد از ارسال فیدبک	دو هفته بعد ارسال فیدبک	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	

مسئله: نیاز به پایش صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه
هدف کلی: ساماندهی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه
هدف عینی (SMART): پایش صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه در SharePoint

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان	بعد از تهیه گزارش	بعد از تهیه گزارش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
ارائه گزارش وضعیت صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	طبق برنامه زمانبندی		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مصوبات جلسه	
بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت	بعد از ارسال فیدبک	دو هفته بعد ارسال فیدبک	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	

مسئله: عدم هماهنگی در نحوه نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی
هدف کلی: تعیین روش بهینه و هماهنگ نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی
هدف عینی (SMART): اصلاح و تکمیل راهنمای نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی توسط معاونت پژوهشی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
طرح پیش نویس راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصصی و فوق تخصصی در شورای پژوهشی دانشگاه	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مصوبه شورا	
اعمال اصلاحات پیشنهادی شورای پژوهشی دانشگاه	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۸/۱۵	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	فایل نهایی	
ابلاغ فایل مصوب راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصصی و فوق تخصصی به دانشکده های مربوطه	۹۵/۰۸/۲۰	۹۵/۰۸/۲۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
بارگذاری راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصصی و فوق تخصصی در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۸/۲۰	۹۵/۰۸/۲۰	مسئول سامانه ها	گروه گسترش و پایش	صفحه سایت	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مسئله: نبود برنامه ریزی برای توسعه و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی براساس نیاز و اولویتهای پیش بینی شده در اسناد بالادستی

هدف کلی: دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویتها، نیازها و مزایای نسبی منطقه

هدف عینی (SMART): تدوین فهرست رشته مقاطع جدید متناسب با اولویت ها، نیازها و مزایای نسبی منطقه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
دعوت از افراد خبره و صاحب نظر از دانشگاه مشهد و سایر دانشگاهها و وزارت، جهت بررسی کارشناسی اولویت بندی انجام شده	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۷/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	مکاتبه - ایمیل	
بررسی پیش نویس اولویت بندی رشته مقاطع در پانل تخصصی	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۸/۰۳	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
جمع بندی نظرات متخصصین و انجام اصلاحات پیشنهادی	۹۵/۰۸/۱۰	۹۵/۰۸/۲۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	
تصویب لیست تهیه شده رشته مقاطع اولویت دار، در شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای دانشگاه	۹۵/۰۸/۲۱	۹۵/۱۱/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	
ابلاغ لیست مصوب به دانشکده ها جهت پیش بینی در توسعه رشته مقاطع	۹۵/۱۲/۰۱	۹۵/۱۲/۰۱	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
ابلاغ لیست مصوب به مرکز مطالعات دانشگاه	۹۵/۱۲/۰۱	۹۵/۱۲/۰۱	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

	لیست رشته مقاطع	گروه گسترش و پایش	کارشناس توسعه دوره رشته	۹۵/۱۲/۲۹	۹۵/۱۲/۰۲	تهیه بانک اطلاعاتی از رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی از پورتال معاونت آموزشی وزارت
	لیست رشته مقاطع	گروه گسترش و پایش	کارشناس توسعه دوره رشته	نیمه دوم شهریور و اسفند		بروز رسانی بانک اطلاعاتی رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی از پورتال معاونت آموزشی وزارت به منظور بهره برداری از آن در بروز رسانی لیست رشته مقاطع اولویت دار در بازه زمانی ۵ ساله

مسئله: ناهماهنگی در اجرای کارنمای آموزشی (لاگ بوک) در گروه های آموزشی بالینی
هدف کلی: برنامه ریزی جهت بهبود فرایند اجرای کارنمای آموزشی (لاگ بوک) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در گروه های آموزشی بالینی
هدف عینی (SMART): تهیه گزارش نحوه اجرای کارنما (لاگ بوک) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در گروه های آموزشی بالینی دانشکده های تابعه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با EDC جهت درخواست ارائه گزارش وضعیت فعلی اجرای لاگ بوکدر گروه های آموزشی بالینی	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی چالشهای موجود و راهکارهای بهبود اجرای فرایند	طبق برنامه زمانبندی اعلام شده		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش - صور تجلسه	
برنامه ریزی جهت بهبود اجرای فرایند طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	پس از برگزاری جلسه شورا		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	برنامه عملیاتی تهیه شده	

مسئله: نیاز به ارتقاء و بهبود کیفیت سئوالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی
هدف کلی: ارتقاء و بهبود کیفیت سئوالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی
هدف عینی (SMART): پایش و ارزیابی کیفیت سئوالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی توسط EDC دانشگاه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش از پیگیری های انجام شده در دو سال گذشته در گروه و نتایج حاصله	۹۵/۰۸/۱۵	۹۵/۰۸/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی چالشهای موجود و راهکارهای بهبود اجرای فرایند	طبق برنامه زمانبندی اعلام شده		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور جلسه	
برنامه ریزی جهت بهبود اجرای فرایند طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	پس از برگزاری جلسه شورا		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	برنامه عملیاتی تهیه شده	

مسئله: نیاز به ارتقاء و تحکیم اصول اخلاق حرفه ای در محیطهای آموزشی دانشگاه

هدف کلی: نهادینه کردن اصول اخلاق حرفه ای در محیطهای آموزشی دانشگاه

هدف عینی** (SMART): تحلیل وضعیت موجود و تعیین فرصتها و تهدیدهای اجرای اصول اخلاق حرفه ای در دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
بررسی و مطالعه سابقه فعالیتهای انجام شده در داخل و خارج دانشگاه	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۸/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تدوین فرم شناسایی دانشجویان مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای			گروه تعاملات		فرم	
توزیع و جمع آوری فرمها در بین دانشجویان جدید الورود			گروه تعاملات		فرم تکمیل شده	
تهیه بانک اطلاعاتی دانشجویان مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای			گروه تعاملات		لیست مشخصات	
شناسایی اساتید مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای			گروه تعاملات		افراد شناسایی شده	
تهیه بانک اطلاعاتی اساتید مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای			گروه تعاملات		لیست مشخصات	
تدوین فرم شناسایی دانشجویان الگو در زمینه اخلاق حرفه ای از دیدگاه سایر دانشجویان و اساتید	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۰۸/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم	
توزیع و جمع آوری فرمها در بین دانشجویان و اساتید	۹۵/۰۸/۱۶	۹۵/۱۱/۱۶	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم تکمیل شده	
تهیه بانک اطلاعاتی دانشجویان الگو در زمینه اخلاق حرفه ای	۹۵/۱۱/۱۷	۹۵/۱۱/۲۰	کارشناس برنامه	گروه گسترش	لیست دانشجویان	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

		ریزی و فرایندها			
تدوین فرم شناسایی اساتید الگو در زمینه اخلاق حرفه ای از دیدگاه سایر اساتید و دانشجویان	۹۵/۰۸/۱۶	۹۵/۰۸/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم
توزیع و جمع آوری فرمها در بین دانشجویان و اساتید	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۱۲/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم تکمیل شده
تهیه بانک اطلاعاتی اساتید الگو در زمینه اخلاق حرفه ای	۹۵/۱۲/۰۲	۹۵/۱۲/۰۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست اساتید
تدوین معیارهای استاد الگو در زمینه اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان و خود اساتید	۹۶/۰۱/۲۰	۹۶/۰۲/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست معیارها
تدوین معیارهای دانشجوی الگو در زمینه اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان و اساتید	۹۶/۰۲/۳۰	۹۶/۰۳/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست معیارها
تهیه لیست کدهای اخلاق حرفه ای منطبق با فرهنگ بومی اسلامی	۹۶/۰۴/۰۱	۹۶/۰۵/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست کدها
تهیه فرم شناسایی خطاهای دانشجویان در حین کار بالینی	۹۶/۰۶/۰۱	۹۶/۰۶/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم
توزیع و جمع آوری فرمها در بین دانشجویان و بیماران	سال ۹۶-۹۷		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم تکمیل شده
تهیه فرم شناسایی خطاهای اساتید در حین کار بالینی	۹۶/۰۶/۱۶	۹۶/۰۶/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم
توزیع و جمع آوری فرمها در بین اساتید و بیماران	سال ۹۶-۹۷		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	فرم تکمیل شده
شناسایی موارد انحرافی بزرگ در مقایسه با اصول اخلاق حرفه ای در میان اساتید و دانشجویان	سال ۹۶-۹۷		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست موارد انحرافی
تدوین منشور اخلاقی برای اساتید و دانشجویان در دو سطح آموزش و پژوهش با مشارکت اساتید و دانشجویان الگو	سال ۹۶-۹۷		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	منشور تدوین شده
ارسال نتایج تحقیق به کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه جهت بهره برداری	سال ۹۶-۹۷				گزارش تهیه شده

*** با توجه به برنامه عملیاتی دانشگاه و واگذاری موضوع به کارگروه اخلاق حرفه ای؛ با جناب آقای دکتر مدیر در مورد فعالیت‌های انجام شده مذاکره گردید. پس از مشخص شدن حیطه وظایف مدیریت در کارگروه مذکور، برنامه عملیاتی اصلاح خواهد شد.

مسئله: نیاز به ساماندهی، پایش و ارزیابی فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): شناسایی فرایندهای موجود در دانشکده های تابعه جهت تدوین و یکسان سازی آن در دانشکده ها در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با دانشکده ها و درخواست ارسال فرایندهای جاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ارائه چالشهای موجود در زمینه اجرای فرایندها و پیشنهاد در جهت بهبود	۹۵/۱۱/۰۱	۹۵/۱۱/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
پیگیری پاسخ دانشکده ها	۹۵/۱۱/۰۲	۹۵/۱۱/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
جمع بندی فرایندهای دانشکده ها	۹۵/۱۱/۱۱	۹۵/۱۱/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
مطالعه و بررسی فرایندهای جاری تحصیلات تکمیلی در چند دانشگاه معتبر خارج کشور	۹۵/۱۱/۲۱	۹۵/۱۲/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
جمع بندی و تهیه گزارش از نظرات دانشکده ها و مطالعه دانشگاههای خارج کشور	۹۵/۱۲/۲۱	۹۵/۱۲/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

بررسی فرایندها در جلسات داخلی مدیریت جهت انتخاب فرایندهای با اولویت و قابل اجرا در دانشگاه	۹۶/۰۱/۱۶	۹۶/۰۱/۱۶	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه
تعیین لیست فرایندها جهت تدوین	۹۶/۰۱/۱۷	۹۶/۰۱/۱۷	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	لیست تهیه شده

مسئله: نیاز به توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): شناسایی رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی قابل آموزش به شیوه مجازی در دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
شناسایی رشته های مجازی موجود در کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی	۹۵/۱۰/۰۱	۹۵/۱۰/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت مجازی سازی رشته های موجود در دانشگاه	۹۵/۱۰/۱۱	۹۶/۰۱/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تعیین رشته های قابل مجازی سازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی موجود در دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تشکیل جلسه کمیته مشورتی اعضاء هیات علمی و واحد آموزش مجازی دانشگاه جهت بررسی اطلاعات و جمع بندی	۹۶/۰۵/۰۷	۹۶/۰۵/۰۷	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
انجام اصلاحات پیشنهادی کمیته مشورتی	۹۶/۰۵/۰۸	۹۶/۰۵/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	اصلاحیه گزارش	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

ارسال موارد و رشته ها به دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت اظهار نظر	۹۶/۰۵/۱۱	۹۶/۰۶/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه
پیگیری نظرات دانشکده ها و اعمال نظرات	۹۶/۰۶/۱۱	۹۶/۰۶/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	اصلاحیه گزارش
جمع بندی نهایی و تهیه گزارش مربوطه	۹۶/۰۶/۲۱	۹۶/۰۶/۲۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصویب	۹۶/۰۶/۲۱	۹۶/۰۶/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه
ابلاغ مصوبه به دانشکده ها، EDC و واحد آموزش مجازی دانشگاه	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه

مسئله: نیاز به توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): شناسایی دروس نظری رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی قابل آموزش به شیوه مجازی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با دانشکده ها جهت بررسی دروس قابل آموزش به شیوه مجازی در گروه های آموزشی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی موجود در دانشگاه	۹۶/۰۲/۰۱	۹۶/۰۴/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
پیگیری نظرات دانشکده ها و جمع بندی آن	۹۶/۰۵/۰۱	۹۶/۰۵/۰۶	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تشکیل جلسه کمیته مشورتی اعضاء هیات علمی و واحد آموزش مجازی دانشگاه جهت بررسی اطلاعات و جمع بندی	۹۶/۰۵/۰۷	۹۶/۰۵/۰۷	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
جمع بندی نهایی و تهیه گزارش مربوطه	۹۶/۰۵/۰۸	۹۶/۰۵/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصویب	۹۶/۰۶/۲۱	۹۶/۰۶/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

	مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۶/۰۶/۳۱	۹۶/۰۶/۳۱	ابلاغ مصوبه به دانشکده ها، EDC و واحد آموزش مجازی دانشگاه
--	--------	-------------------	--------------------------------	----------	----------	---

مسئله: نیاز به کاهش طول مدت تحصیل در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: ساماندهی و ارتقاء فرایندهای جاری به منظور کاهش طول دوره تحصیل در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): شناسایی عوامل موثر بر افزایش سنوات تحصیلی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
بررسی پیشینه تحقیق	۹۵/۰۷/۰۱	۹۵/۰۷/۰۷	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
تهیه پروپوزال طرح تحقیقاتی	۹۵/۰۷/۲۰	۹۵/۰۷/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	پروپوزال تهیه شده	
تصویب طرح و تامین اعتبار اجرای آن	۹۵/۰۸/۰۱	۹۵/۱۰/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	پروپوزال تهیه شده	
جمع آوری داده های مورد نیاز	۹۵/۱۰/۰۲	۹۶/۰۵/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	داده ها	
تجزیه و تحلیل داده ها	۹۶/۰۵/۱۵	۹۶/۰۶/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

	گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها		سال ۹۸ - ۹۷	نتیجه گیری و تهیه گزارش
					سال ۹۸ - ۹۷	تدوین راهکار و اصلاح فرایندها بر اساس نتایج به دست آمده

مسئله: نیاز به ساماندهی، پایش و ارزیابی فرایندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: پایش و ارزیابی فرایندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی (SMART): تدوین فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی و تصویب و اجرایی نمودن آن در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
طرح و تصویب پیش نویس فرایند گزارش پیشرفت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی			رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
بازنگری و انجام اصلاحات پیشنهادی شورای تحصیلات تکمیلی			کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	فرایند اصلاح شده	
پایلوت نمودن سه تا از گروههای آموزشی دانشکده پزشکی با انتخاب دانشکده	پس از تصویب در شورا		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	
پایش و ارزیابی اجرای فرایند در پایان سال تحصیلی			کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	گزارش	
بازنگری و انجام اصلاحات بر اساس جمع بندی نتایج حاصل از اجرای	پس از اجرای		کارشناس پیشرفت	گروه گسترش و پایش	فرایند اصلاح شده	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

آزمایشی فرایند	آزمایشی	تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده
امکان سنجی اجرای فرایند برای دستیاران دندانی پزشکی	پس از نهایی شدن فرایند در دانشکده پزشکی	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده
بررسی اجرای فرایند برای دستیاران دندانی پزشکی در جلسه کمیته مشورتی با حضور اساتید صاحب نظر دانشکده دندانی پزشکی		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه
طرح و تصمیم گیری با توجه به نتایج حاصله در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تسری به سایر گروه ها و دانشکده دندانی پزشکی	پس از نهایی شدن فرایند در دانشکده پزشکی	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه

مسئله: نبود سامانه فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
هدف کلی: برنامه ریزی و ساماندهی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
هدف عینی (SMART): تدوین فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD و تصویب و اجرایی نمودن آن در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش تطبیقی فرایند گزارش پیشرفت تدوین شده در مدیریت با سامانه الکترونیک گزارش پیشرفت دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۰۱	۹۵/۰۹/۰۳	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	
امکان سنجی ارتقاء سامانه دانشکده پزشکی مطابق فرایند تدوین شده در مدیریت با برگزاری جلسه مشترک با کارشناسان دانشکده پزشکی	۹۵/۰۹/۱۰	۹۵/۰۹/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
طرح و تصویب فرایند گزارش پیشرفت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با توجه به نتایج به دست آمده از جلسه مشترک با دانشکده پزشکی			رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صور تجلسه	
انجام اصلاحات پیشنهادی شورای تحصیلات تکمیلی بر روی فرایند	یک هفته پس از برگزاری جلسه		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	اصلاحات	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

جلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	در طول دو هفته پس از پیاده سازی سامانه	برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان صاحب فرایند در دانشکده های پایلوت (در صورت تهیه سامانه مربوطه)
مکاتبه با دانشکده های انتخاب شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش و پایش	نیسمال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶	پایلوت نمودن یک یا دو دانشکده جهت پیاده سازی فرایند
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	مسئول سامانه ها	نیسمال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶	ارزیابی فرایند مربوطه در دانشکده های پایلوت
اصلاحات	گروه گسترش و پایش	مسئول سامانه ها	۹۵/۰۶/۳۰ ۹۵/۰۶/۰۱	بازنگری و اصلاح فرایند با توجه به نتایج حاصل از پایلوت
	گروه گسترش و پایش	مسئول سامانه ها	نیسمال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷	اجرای فرایند در سایر دانشکده ها