




معاونت آموزشی دانشگاه
مدیریت تحصیلات تکمیلی

معرفی برنامه ها و اهداف عینی
سال تحصیلی ۹۵ - ۱۳۹۴

مسئله: لزوم اطلاع رسانی به مخاطبان

هدف کلی: به روز رسانی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اطلاع رسانی سریع و شفاف به مخاطبان

هدف عینی: SMART: به روزرسانی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
به روز رسانی اخبار سایت	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ثبت اهم مصوبات شورای بورس دانشگاه	بعد از ابلاغ صورتجلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ثبت اهم مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	بعد از ابلاغ صورتجلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
به روز رسانی سایت (آیین نامه ها، فرایندها، سامانه ها)	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
به روز رسانی برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد	موردی		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: لزوم اطلاع رسانی به مخاطبان

هدف کلی: اطلاع رسانی اهم موارد مرتبط با حوزه تحصیلات تکمیلی به مخاطبان

هدف عینی: SMART: اطلاع رسانی اهم موارد مرتبط با حوزه تحصیلات تکمیلی از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به مخاطبان

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مشخص کردن موضوع و محتوای ایمیل ارسالی	اول هر ماه	۷ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۱۵ هر ماه	۲۱ هر ماه					
نظرسنجی از همکاران در خصوص موضوع و محتوای ایمیل ارسالی	۸ هر ماه	۱۰ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۲ هر ماه	۲۴ هر ماه					
جمع بندی نهایی در خصوص ایمیل ارسالی	۱۱ هر ماه	۱۳ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۵ هر ماه	۲۷ هر ماه					
هماهنگی با دفتر معاونت جهت ارسال ایمیل	۱۴ هر ماه	۱۶ هر ماه	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
	۲۹ هر ماه	۳۱ هر ماه					

مسئله: نبود تعامل مستقیم با دانشجویان در خصوص دریافت نظرات و پیشنهادات

هدف کلی: استفاده از پتانسیل های دانشجویی جهت تحقیق و اظهار نظر در خصوص مسائل مرتبط با دانشجویان

هدف عینی: SMART: راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های علوم پایه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
رایزنی با کمیته مشورتی دانشگاه در خصوص کلیات کمیته مشورتی علوم پایه	۷/۱	۷/۱۵	رئیس گروه	کمیته مشورتی دانشجویی	انجام / عدم انجام		
مکاتبه با گروه ها جهت معرفی نماینده	۷/۱۵	۸/۱۵	رئیس گروه	کمیته مشورتی دانشجویی	مکاتبه		
تشکیل اولین جلسه با حضور کلیه نمایندگان معرفی شده جهت تبیین اهداف و برنامه ها	نیمه دوم آبان		رئیس گروه	کمیته مشورتی دانشجویی	جلسه		
استفاده از نظرات کمیته مشورتی در مورد موضوعات مرتبط	موردی		مدیریت	کارشناس گروه	انجام / عدم انجام		

مسئله: نبود ارتباط با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور

هدف کلی: استفاده از تجربیات سایر دانشگاه ها در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی توسعه تحصیلات تکمیلی

هدف عینی: SMART: ایجاد ارتباط با دانشگاه های برتر علوم پزشکی در زمینه توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
هماهنگی با معاون آموزشی جهت ارتباط با دانشگاه های تعیین شده	۷/۱	۷/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	جلسه		
مکاتبه با دانشگاه های برتر جهت حضور کارشناسان مدیریت در آن دانشگاه ها جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات	۸/۱	۸/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
برنامه ریزی (زمان بازدید، محتوای جلسه، و...) جهت در حضور در دانشگاه هایی که پاسخ مثبت داده اند	بعد از پاسخ دانشگاه ها		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

مسئله: عدم وجود شاخص های معرف در انتخاب دانشجویان برتر دانشگاه

هدف کلی: شاخص بندی و شفاف سازی انتخاب دانشجویان برتر

هدف عینی: SMART: تدوین شاخص های عینی انتخاب دانشجویان برتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی مدل ها و فرم های شناسایی دانشجویان برتر تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
جمع بندی و تهیه فرم پیشنهادی شناسایی دانشجویان برتر تحصیلات تکمیلی	۱۱/۱۵	۱۱/۲۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
تشکیل کمیته مشورتی در خصوص شاخص های تدوین شده	۱۱/۲۰	۱۲/۳۰	رئیس گروه	کمیته مشورتی، واحد استعداد های درخشان	جلسه		
جمع بندی نهایی و تصویب فرم و شاخص های تدوین شده در شورای تحصیلات تکمیلی	۱/۱	۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ابلاغ فرم تصویب شده به دانشکده ها	بعد از تصویب در شورا		رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		

مسئله: پایین بودن سطح ارتباط بین مدیریت ارشد و بدنه اجرایی در حوزه تحصیلات تکمیلی
 هدف کلی: افزایش تعامل با دانشکده های تابعه به منظور دریافت نقطه نظرات و مشکلات و استفاده متقابل از تجربیات
 هدف عینی SMART: ایجاد تعامل دوسویه با تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه با دانشکده ها به منظور برنامه ریزی برگزاری جلسه مشترک	۷/۱	۷/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
تدوین محتوای مورد نیاز جهت ارائه در جلسه با همکاری سایر ادارات و گروه ها	یک هفته قبل از برگزاری جلسه		رئیس گروه	سایر ادارات/گروه ها	انجام/عدم انجام		
اطلاع رسانی در خصوص زمان و محتوای جلسه به مدعوین	یک هفته قبل از برگزاری جلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		
برگزاری جلسه مشترک	براساس برنامه تعیین شده		مدیریت	سایر ادارات/گروه ها	برگزاری جلسه		
تنظیم صورتجلسه	یک هفته بعد از جلسه		رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/عدم انجام		

مسئله: عدم برنامه ریزی و تدوین راهکارهای جذب دانشجویان برتر در سطح تحصیلات تکمیلی
هدف کلی: جذب دانشجویان نخبه و استعداد درخشان از سطح کشور به دانشگاه
هدف عینی: SMART: تدوین برنامه ها و راهکارهای دانشگاه برای جذب دانشجویان برتر

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مطالعات مقدماتی در مورد روشها و راهکارهای سایر دانشگاه برای جذب دانشجویان برتر	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
شناسایی مولفه های کلی موثر در جذب دانشجو و تدوین راهکارها و برنامه ها	۱۰/۱۵	۱۰/۲۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جمع بندی اطلاعات		
هماهنگی با واحد استعداد درخشان دانشگاه در خصوص تدوین راهکارها و برنامه های دانشگاه برای جذب دانشجویان برتر	۱۰/۲۰	۱۰/۳۰	رئیس گروه	واحداستعداد درخشان	جلسه		
تشکیل کمیته مشورتی مشورتی در خصوص راهکارها و برنامه های احصا شده	۱۱/۱	۱۱/۳۰	رئیس گروه	اعضای کمیته مشورتی	جلسه		
جمع بندی نظرات و تدوین بسته نهایی	۱۲/۱	۱۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جمع بندی اطلاعات		
تصویب بسته پیشنهادی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۱۲/۱۵	۲/۳۰	مدیریت	شورای تحصیلات تکمیلی	تصویب		
ابلاغ بسته تصویب شده جهت اجرا	بعد از تصویب در		مدیریت	معاون آموزشی	مکاتبه		

					شورا	
--	--	--	--	--	------	--

مسئله: نیاز به برگزاری جلسات مستمر و برنامه ریزی شده مسئولین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

هدف کلی: برقراری تعامل دو سویه فعال و پویا در راستای ارتقای کیفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی: SMART: ساماندهی ارتباط دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مسئولین دانشکده های ذیربط در خصوص مسائل، مشکلات و اولویت های پیش روی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه با دانشکده ها در خصوص ارسال برنامه زمان بندی برگزاری جلسات مشترک با دانشجویان و دریافت برنامه دانشکده ها	۷/۱	۷/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	مکاتبه		
قرار دادن برنامه زمان بندی جلسات در سایت دانشکده ها	۷/۱۵	۷/۳۰	دانشکده های تابعه	-	انجام/عدم انجام		
حضور در جلسات مشترک با دانشجویان	یک جلسه در هر ترم		مدیریت	رئیس گروه	جلسه		
تهیه و بارگزاری صورتجلسه در سامانه مربوطه	بعد از برگزاری هر جلسه		دانشکده های تابعه	-	صورت جلسه		

مسئله: لزوم ارتقای اخلاق حرفه ای دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 هدف کلی: بررسی، برنامه ریزی و تدوین راهکارهای گسترش روحیه اخلاق مداری در امور حرفه ای
 هدف عینی: SMART: استفاده از نیروهای فعال و توانمند موجود در سطح دانشگاه به منظور گسترش روحیه اخلاق حرفه ای

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
شناسایی افراد مستعد و توانمند در زمینه امور فرهنگی و تبلیغی موجود در دانشگاه و دعوت از آنها برای تشکیل جلسه هم اندیشی	۷/۱	۷/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
برگزاری جلسات هم اندیشی با موضوع اخلاق حرفه ای و راهکارهای نهادینه سازی آن	۸/۱	۹/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
جمع بندی نتایج جلسات	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جمع بندی اطلاعات		
ادامه فرایند بر اساس نتایج جلسات							

مسئله: نبود ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاه به منظور تبادل نظر و دریافت تجربیات آنها
 هدف کلی: گرفتن مجوز تشکیل کانون فارغ التحصیلان و نوع ارتباط دانشگاه با این کانون
 هدف عینی SMART: فعال سازی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
جمع بندی مطالعات در مورد اهداف و مزایای تاسیس کانون فارغ التحصیلان	۹/۱	۹/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
ارائه طرح پیشنهادی تاسیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه جهت تأیید	۹/۱۵	۹/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	جلسه		
انجام مطالعات و تحقیقات مقدماتی جهت تعیین ساختار کانون فارغ التحصیلان	۱۰/۱	۱۰/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
برگزاری جلسات کمیته مشورتی و دفتر حقوقی دانشگاه	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
جمع بندی نهایی نتایج مطالعات و جلسات در مورد ساختار کانون	۱۱/۱۵	۱۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		

ارائه طرح پیشنهادی به هیات رئیسه دانشگاه	۱۲/۱	۱۲/۳۰	معاون آموزشی	-	جلسه		
شروع فرایند اجرایی بر اساس ساختار تصویب شده							

مسئله: نبود تشکیلات منسجم جهت انجام فعالیت های علمی هر رشته
هدف کلی: انسجام و ارتقای فعالیت های علمی دانشجویان
هدف عینی SMART: راه اندازی انجمن های علمی دانشجویی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی و تحقیق در خصوص اهداف و عملکرد انجمن های علمی در سایر دانشگاه های کشور	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
جمع بندی نتایج و تدوین طرح پیشنهادی	۱۰/۱۵	۱۰/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
برگزاری جلسه کمیته مشورتی تخصصی در خصوص طرح پیشنهادی	۱۱/۱	۱۱/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	برگزاری جلسه		
ارائه طرح پیشنهادی به معاون آموزشی جهت تأیید	۱۱/۱۵	۱۱/۳۰	مدیریت	معاون آموزشی	برگزاری جلسه		
تدوین ساختار و آیین نامه تشکیل و فعالیت انجمن های علمی در سطح	۱۲/۱	۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

دانشگاه							
برگزاری جلسه کمیته مشورتی تخصصی در خصوص تشکیلات	۲/۱	۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	برگزاری جلسه		
ارائه طرح به هیات رئیسه دانشگاه جهت تصویب	۳/۱	۳/۳۰	معاون آموزشی		برگزاری جلسه		
شروع فرایند اجرایی براساس ساختار تصویب شده							

مسئله: عدم استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی به منظور توانمندسازی دانشجویان در حوزه های تخصصی فراتر از واحدهای درسی
هدف کلی: استفاده از فرصت تعطیلات تابستان جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی در قالب یک تشکیلات منسجم و مشخص
هدف عینی: SMART: تشکیل مدرسه تابستانی دانشگاه جهت برگزاری کارگاه های تابستانی در حوزه های تخصصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مطالعه مقدماتی ساختار مدارس تابستانی یا عناوین مشابه در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی	۱۲/۱	۱۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	اطلاعات جمع آوری شده		
جمع بندی و ایجاد طرح پیشنهادی در خصوص ساختار مدرسه تابستانی	۱۲/۱۵	۱۲/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		
ارائه طرح پیشنهادی در کمیته های تخصصی مشورتی	۱/۱	۱/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جلسه		
جمع بندی نظرات و تدوین ساختار نهایی	۲/۱	۲/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام		

انجام هماهنگی ها و شروع فرایند اجرایی ثبت نام متمرکز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در جلسات هماهنگی	یک ماه قبل از شروع ثبت نام	براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی	انجام/عدم انجام	
بازبینی و بروزرسانی فرایند ثبت نام و اصلاح مشکلات آن جهت اعمال در سال های آتی	بعد از اتمام ثبت نام	رئیس گروه کارشناس گروه	انجام/عدم انجام	

مسئله: عدم آشنایی کافی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با ظرفیت های موجود در خصوص کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان

هدف کلی: فراهم سازی زمینه مناسب برای آشنایی بیشتر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با شرکت های دانش بنیان

هدف عینی SMART: برگزاری سلسه نشست های تخصصی در زمینه کارآفرینی و خلق ثروت بر اساس علوم نوین برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی						
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت
						هزینه پیش بینی شده

مطالعه مقدماتی در خصوص کلیات کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان	۹/۱۵	۹/۳۰	رئیس گروه	کارشناس گروه	جمع بندی اطلاعات	
هماهنگی معاونت های آموزشی و پژوهشی و سایر مراکز ذیربط در خصوص هماهنگی برگزاری سلسله نشست ها	۱۰/۱	۱۰/۱۵	رئیس گروه	کارشناس گروه	انجام/ عدم انجام	
برنامه ریزی برگزاری سلسه نشست ها و هماهنگی با ذیربطان	۱۰/۱۵	۱۰/۳۰	براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی		انجام/ عدم انجام	
برگزاری سلسه جلسات آشنایی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با نحوه خلق ثروت و شرکت های دانش بنیان	۱۱/۱	۳/۳۰	براساس تصمیمات اخذ شده در جلسات هماهنگی		جلسه	
شناسایی گروه پایلوت جهت تمرکز بیشتر در بحث کارآفرینی و خلق ثروت	۱/۱۵	۲/۳۰	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	جمع آوری اطلاعات	
هماهنگی جهت تعیین برنامه ها و طرح های قابل اجرا در گروه	۱/۱۵	۲/۳۰	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	جلسه	
اجرای برنامه های طراحی شده در گروه هدف	۳/۱	۶/۱	گروه توانمندسازی	مرکز رشد + دانشکده ها	انجام/ عدم انجام	

مسئله:نیاز به بازنگری اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی بر اساس اسناد بالادستی، برنامه عملیاتی تحصیلات تکمیلی، مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی و گزارش عملکرد دانشکده ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

هدف کلی: تبیین اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی بر اساس اسناد بالادستی، برنامه عملیاتی مدیریت تحصیلات تکمیلی، مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی و گزارش عملکرد دانشکده ها برای دانشکده ها

هدف عینی (SMART): تدوین اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی بر اساس اسناد بالادستی، برنامه عملیاتی مدیریت تحصیلات تکمیلی، مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی و گزارش عملکرد دانشکده ها در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
سی گزارش عملکرد دانشکده ها	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۴/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	اردیبهشت	
سی مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۴/۱۱	۹۵/۰۴/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	اردیبهشت	
سی برنامه عملیاتی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۴/۲۱	۹۵/۰۴/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	اردیبهشت	
ه لیست اهداف اولویت دار دانشکده ها در سال ۹۴	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۵/۰۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	لیست تهیه شده	خرداد	
نه بندی لیست اهداف بر اساس حیطه های موجود در استانداردهای جهانی آموزش کی در زمینه تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۵/۰۶	۹۵/۰۵/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	خرداد	
غ لیست نهایی اهداف اولویت دار به دانشکده ها جهت مدنظر قرار دادن در تدوین مه عملیاتی و پیگیری سایر اهداف	۹۵/۰۵/۱۶	۹۵/۰۵/۲۰	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	نامه صادره	خرداد	

مسئله: مشخص نبودن استاندارد های مناسب و مرتبط جهت ارتقاء شاخص های موجود در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: تعیین استاندارد های مناسب و مرتبط جهت ارتقاء شاخص های موجود در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): انتخاب و تصویب استانداردهای مناسب و مرتبط جهت ارتقاء شاخص های موجود در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
جمع آوری و تکمیل اطلاعات کارشناسی در ارتباط با مدل های تدوین استاندارد	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۳۱	کارشناس استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		
جمع آوری کلیه استانداردهای مرتبط با تحصیلات تکمیلی در داخل و خارج از کشور	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۳/۳۱	کارشناس استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت	گروه گسترش وپایش	مستندات جمع آوری شده		
تعیین مدل های استفاده شده جهت تدوین استانداردهای مرتبط با تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۴/۳۱	کارشناس استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		
تشکیل کمیته مشورتی جهت انتخاب استانداردهای مرتبط و الویت دار بر اساس مدل / مدل های انتخاب شده	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۵/۳۱	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	صورجلسه		
*تصویب استاندارد پیشنهادی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۶/۰۱	۹۴/۰۶/۱۵	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی		
ترجمه و ویرایشاستانداردهایمصوب در شورا	۹۴/۰۶/۱۶	۹۴/۰۶/۳۱	-	گروه گسترش وپایش	فایل ترجمه و ویرایش شده		

*جهت بومی سازی استانداردهای مصوب هدف جدا باید تعریف گردد که تنها با تشکیل تیمی از افراد خبره این کار صورت خواهد گرفت.

مسئله:شفاف نبودن معیارهای ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابعه و سامانه های آماری

هدف کلی: ساماندهی ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی

هدف عینی (SMART): شناسایی و تصویب معیارهای ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابعه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
همکاری مستمر با کارگروه آمایش سرزمینی جهت تدوین معیارها براساس دستورالعملهای ابلاغی	۹۴/۰۹/۰۱	-	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
تهیه فایل مقایسه ای بر اساس ظرفیت سنجی در دانشکده ها و ظرفیت های مصوب وزارت و تعداد دانشجوی ثبت نام شده	۹۴/۱۱/۰۱	۹۴/۱۱/۱۵	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
بررسی معیارهای موجود در دانشکده ها و دانشگاه های معتبر در صورت وجود	۹۴/۱۱/۱۶	۹۴/۱۱/۳۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
تعیین اطلاعات گروه ها و امکانات و ظرفیت های آنان جهت جذب دانشجو	۹۴/۱۲/۰۱	۹۵/۰۱/۳۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
تدوین فرایند و فرمت مناسب جهت ظرفیت سنجی تا قبل از حصول نتیجه در کارگروه مربوطه	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۳۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
بررسی فرم و فرایند مربوطه در جلسه مشورتی اعضای هیات علمی	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۳/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
اعمال اصلاحات جلسه مشورتی اعضای هیات علمی	۹۵/۰۳/۲۱	۹۵/۰۳/۳۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
بررسی و تصویب فرم مربوطه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۴/۲۰	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش			
اعمال اصلاحات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۴/۲۱	۹۵/۰۴/۳۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
ابلاغ فرایند و فرم تدوین شده جهت ظرفیت سنجی به دانشکده ها تا قبل از حصول نتیجه کارگروه مربوطه	۹۵/۰۵/۰۱	۹۵/۰۵/۰۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			

➤ با توجه به تشکیل کارگروه آمایش سرزمینی تعیین استانداردهای پذیرش دانشجو در کارگروه مربوطه پیگیری و در حال انجام می باشد.

هدف کلی: ساماندهی وضعیت ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی: (SMART): اجرای نمودن ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
ارسال ایمیل یاد آوری به دانشکده ها جهت ارسال گزارش ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۱ هر ماه	۳ هر ماه	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	ایمیل	هر ماه	
دریافت گزارش ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها	۷هر ماه	۱۵هرماه	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	هرماه	
مقایسه موردی گزارش های دریافت شده از دانشکده ها با سامانه مربوطه ارسال فیدبک به دانشکده های تابعه در خصوص ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی (هر ماه)	۲۱ هرماه	۲۱هرماه	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	هرماه	
طرح گزارش ثبت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و گزارش بررسی گزارشات دریافت شده در شورای تحصیلات تکمیلی هر سه ماه یکبار	نیمه دوم ماههای خرداد-شهریور-آذر-اسفند	نیمه دوم ماههای خرداد-شهریور-آذر-اسفند	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	سه ماه یک بار	
ارسال مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی در این خصوص به دانشکده ها	نیمه دوم ماههای خرداد-شهریور-آذر-اسفند	نیمه دوم ماههای خرداد-شهریور-آذر-اسفند	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	سه ماه یک بار	
پیگیری مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی از دانشکده ها	ده روزه از ارسال مصوبات	ده روزه از ارسال مصوبات	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گروه گسترش وپایش	هرماه	

مسئله: شفاف نبودن وضعیت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع بالینیتحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی وضعیت حضور دانشجویان رشته /مقاطع بالینی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی: (SMART): اجراء نمودن حضور دانشجویان رشته /مقاطع بالینی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با دانشکده ها و دریافت گزارش از وضعیت برنامه ریزی برای حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی در گروه	۹۴/۱۱/۱۷	۹۴/۱۱/۲۹	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	بهمن	
مکاتبه با سایر دانشگاه ها و گرفتن گزارش میزان ثبت حضور، وضعیت برنامه ریزی برای حضور دانشجوی تحصیلات تکمیلی و سیاست های تشویقی و تنبیهی در آن دانشگاه	۹۴/۱۱/۱۷	۹۴/۱۱/۲۹	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	بهمن	
بررسی کلیه مصوبات شورای ت ت و آیین نامه ها مرتبط با حضور دانشجو در گروه(موارد تشویقی،تنبیهی)	۹۴/۱۱/۱۷	۹۴/۱۱/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش	بهمن	
تهیه گزارش از برنامه دانشکده ها و دانشگاه های مکاتبه شده و موارد مرتبط در مصوبات و آیین نامه ها جهت ارائه به کمیته مشورتی	۱۳۹۴/۱۲/۱	۱۳۹۴/۱۲/۳	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش	اسفند	
طرح گزارش برنامه دانشکده ها و دانشگاه های مکاتبه شده در کمیته مشورتی برای برنامه ریزی حضور دانشجو در گروه ها	۱۳۹۴/۱۲/۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	صور تجلسه	اسفند	
طرح مصوبات کمیته مشورتی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	صور تجلسه	اسفند	
اعلام مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها جهت برنامه ریزی برای اجرای مصوبات	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	اسفند	
نظارت بر اجرای مصوبات شورا و تهیه گزارش	مستمر	مستمر	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش	مستمر	
طرح گزارش نظارت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	هر سه ماه یکبار	هر سه ماه یکبار	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش	مستمر	

مسئله: نیاز به بازنگری اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

هدف کلی: تعیین سالانه اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): تدوین اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
درخواست پیشنهاد اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه از ادارات و گروه ها	۹۵/۰۳/۰۱	۹۵/۰۳/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	خرداد	
درخواست پیشنهاد اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه از اعضای هیات علمی در تالار گفتگو	۹۵/۰۳/۱۱	۹۵/۰۳/۲۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	ایمیل صادره	خرداد	
جمع آوری اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی از ادارات و گروه ها و تالار گفتگو اعضای هیات علمی	۹۵/۰۳/۱۱	۹۵/۰۴/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	اولویت های جمع آوری شده	خرداد-تیر	
طرح اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی در جلسه داخلی	۹۵/۰۴/۰۱	۹۵/۰۴/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	صورجلسه جلسه داخلی	تیر	
انجام اصلاحات پیشنهادی جلسه داخلی بر روی اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۴/۱۰	۹۵/۰۴/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	اصلاحات انجام شده	تیر	
طرح اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت حمایت مالی	۹۵/۰۴/۱۵	۹۵/۰۴/۲۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	صورجلسه شورا	تیر	
اطلاع رسانی اولویت های پژوهش در آموزش تحصیلات تکمیلی مصوب در سایت مدیریت و ارسال به دانشکده های تابعه و سایر دانشگاه های داخلی و سازمان های مرتبط اعلام حمایت مالی از انجام طرح های مصوب تا سقف تعیین شده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۵/۰۴/۲۶	۹۵/۰۴/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	صفحات سایت-مکاتبه	تیر	

مسئله: ضرورت تدوین برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و گزارش عملکرد سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بر اساس اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده ها

هدف کلی: برنامه ریزی جهت تدوین برنامه عملیاتی و ارائه گزارش عملکرد دانشکده ها

هدف عینی (SMART): جمع آوری و پایش برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ و گزارش عملکرد سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بر اساس اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی دانشگاه در دانشکده ها

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
به با دانشکده ها جهت تدوین برنامه عملیاتی بر اساس اهداف الویت دار دانشگاه (در ای مکاتبه صورت گرفته جهت ابلاغ اهداف الویت دار در هدف فوق)	۹۵/۰۵/۰۹	۹۵/۰۵/۰۹	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	نامه صادره	مرداد	
آوری برنامه عملیاتی پیشنهادی دانشکده ها درمورد مقرر	۹۵/۰۵/۱۰	۹۵/۰۵/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	مرداد	
ل بازخورد در خصوص برنامه عملیاتیتدوین شده اولیه به دانشکده های تابعه	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۶/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	شهریور	
آوری نهایی برنامه عملیاتی از دانشکده ها	۹۵/۰۶/۲۱	۹۵/۰۶/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	برنامه های اخذ شده	شهریور	
ی برنامه عملیاتی دانشکده ها و تطبیق آن با اهداف الویت دار مدیریت	قبل از هر جلسه شورای تحصیلات تکمیلی (مربوط به دانشکده گزارش دهنده)		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	بازخورد ارسال شده	در بازه زمانی قبل از جلسات شورا	
برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد دانشکده ها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی طبق ه زمانبندی	طبق برنامه زمانبندی		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	مصوبات جلسه	طبق برنامه زمانبندی جلسات	
ل فیدبک در خصوص برنامه عملیاتی و گزارش عملکرد به دانشکده های تابعه	بعد از جلسه		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	بازخورد ارسال شده	طبق برنامه زمانبندی جلسات	

مسئله: کافی نبودن اعتبار مورد نیاز جهت انجام به موقع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: تسریع و بهینه سازی روند انجام پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در راستای تحقق اهداف آموزشی برنامه ریزی شده

هدف عینی (SMART): جمع آوری و پایش اطلاعات پایان نامه های مصوب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اعطای اعتبار حمایتی معاونت آموزشی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد
مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپزال مصوب دوبار در سال	۹۴/۰۹/۱۰	۹۴/۰۹/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	آذر	
جمع آوری اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد دریافت گرانت پایان نامه از دانشکده های تابعه	۹۴/۱۰/۰۱	۹۴/۱۰/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	اطلاعات گرد آوری شده	دی	
پیگیری، بررسی صحت و یکپارچه سازی اطلاعات و مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه	۹۴/۰۷/۰۱	۹۴/۰۷/۲۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده- مکاتبه	مهر-دی	
	۹۴/۱۰/۰۱	۹۴/۱۰/۲۰					
پیگیری جابه جایی اعتبارات حمایتی گرنت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به معاونت آموزشی به معاونت پژوهشی دانشگاه	۹۴/۱۱/۲۰	۹۴/۰۸/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	آبان-بهمن	
	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۰۸/۳۰					
ارسال ایمیل به اساتید راهنمای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی فوق الذکر	۹۴/۰۹/۰۱	۹۴/۰۹/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	ایمیل ارسالی	آذر-اسفند	
	۹۴/۱۲/۰۲	۹۴/۱۲/۲۵					
مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپزال مصوب دوبار در سال	۹۵/۰۵/۱۰	۹۵/۰۵/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	مرداد	
جمع آوری اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی واجد دریافت گرانت پایان نامه از دانشکده های تابعه	۹۵/۰۶/۰۱	۹۵/۰۶/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	اطلاعات گرد آوری شده	شهریور	

هدف کلی: ساماندهی ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی بین دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته / مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به مکاتبات وزارت متبوع در سال تحصیلی ۹۴-۹۵


فعالیت	مقطع	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
یافت نامه از وزارت در خصوص اعلام ظرفیت های پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی	دکتری تخصصی	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
	دندانپزشکی	۹۵/۰۴/۱۵	۹۵/۰۴/۱۵					
	فوق تخصص	۹۴/۰۷/۰۹	۹۴/۰۷/۰۹					
	تخصص بالینی	۹۴/۰۷/۲۰	۹۴/۰۷/۲۰					
	کارشناسی ارشد	۹۴/۰۸/۲۶	۹۴/۰۸/۲۶					
	فلوشیپ	۹۴/۰۹/۱۸	۹۴/۰۹/۱۸					
	داروسازی	۹۴/۱۲/۲۶	۹۴/۱۲/۲۶					
تمیل فرمت استاندارد ارسالی از طرف وزارت بر اساس اطلاعات سب شده از ظرفیت سنجی ده ساله دانشکده ها و سامانه آماری	دکتری تخصصی	۹۵/۰۲/۰۳	۹۵/۰۲/۰۳	کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش و پایش	صورتحلله		
	دندانپزشکی	۹۵/۴/۱۶	۹۵/۴/۱۷					
	فوق تخصص	۹۴/۰۷/۱۰	۹۴/۰۷/۱۱					
	تخصص بالینی	۹۴/۰۷/۲۱	۹۴/۰۷/۲۲					
	کارشناسی ارشد	۹۴/۰۸/۲۷	۹۴/۰۸/۲۸					
	فلوشیپ	۹۴/۰۹/۱۹	۹۴/۰۹/۲۰					

					۹۴/۱۲/۲۸	۹۴/۱۲/۲۷	داروسازی	
					۹۵/۰۲/۰۳	۹۵/۰۲/۰۳	دکتری تخصصی	کاتیب‌های دانشکده‌ها جهت دریافت نظریه پذیرش دانشجویان گروه‌ها مطابق مت استاندارد (جهت پیش بینی ظرفیت‌ها بر اساس برنامه سعه سه تا پنج ساله)
					۹۵/۰۴/۱۸	۹۵/۰۴/۱۸	دندانپزشکی	
					۹۴/۰۷/۱۳	۹۴/۰۷/۱۳	فوق تخصص	
					۹۴/۰۷/۲۳	۹۴/۰۷/۲۳	تخصص بالینی	
					۹۴/۰۸/۳۰	۹۴/۰۸/۳۰	کارشناسی ارشد	
					۹۴/۰۹/۲۱	۹۴/۰۹/۲۱	فلوشیپ	
					۹۴/۱۲/۲۸	۹۴/۱۲/۲۸	داروسازی	
		مستندات جمع‌آوری شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت‌ها				
					۹۵/۰۲/۱۱	۹۵/۰۲/۱۰	دکتری تخصصی	گیری جهت دریافت نظریه پیش‌نهادهای مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها
					۹۵/۰۴/۲۷	۹۵/۰۴/۲۵	دندانپزشکی	
					۹۴/۰۷/۲۱	۹۴/۰۷/۱۹	فوق تخصص	
					۹۴/۰۹/۰۲	۹۴/۰۸/۳۰	تخصص بالینی	
					۹۴/۰۹/۰۳	۹۴/۰۹/۰۱	کارشناسی ارشد	
					۹۴/۰۹/۲۴	۹۴/۰۹/۲۲	فلوشیپ	
					۹۵/۰۱/۲۴	۹۵/۰۱/۲۲	داروسازی	
		صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت‌ها				
					۱۳۰۲/۹۵/	۱۱۰۲/۹۵/	دکتری تخصصی	بررسی کارشناسان بر روی ظرفیت‌ها یا اعلام دانشکده‌ها
		ترجمه استاندارد	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت‌ها	۰۴/۲۹/۹۵/	۰۴/۲۸/۹۵/	دندانپزشکی	

					07/23۹۴/	07/22۹۴/	فوق تخصص	
					09/04۹۴/	09/03۹۴/	تخصص بالینی	
					09/05۹۴/	09/04۹۴/	کارشناسی ارشد	
					09/26۹۴/	09/25۹۴/	فلوشیپ	
					01/26۹۵/	01/25۹۵/	داروسازی	
		مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۲/15	۹۵/02/۱۳	دکتری تخصصی	رح و تصویب فیهای پیشنهادی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
					۹۵/05/03	۹۵/0۴/۳۰	دندانپزشکی	
					۹۴/0۷/28	۹۴/0۷/24	فوق تخصص	
					۹۴/09/09	۹۴/09/05	تخصص بالینی	
					۹۴/0۹/10	۹۴/0۹/06	کارشناسی ارشد	
					۹۴/۱۰/01	۹۴/۱۰/27	فلوشیپ	
					۹۵/0۱/31	۹۵/0۱/27	داروسازی	
		مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۲/۱۶	۹۵/۰۲/۱۵	دکتری تخصصی	رد کردن اطلاعات و ظرفیت های مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بروی سامانه معرفی شده از سوی وزارت و نوشت آن به دانشکده ها
					۹۵/0۵/04	۹۵/05/04	دندانپزشکی	
					۹۴/0۷/29	۹۴/0۷/29	فوق تخصص	
					۹۴/09/10	۹۴/09/10	تخصص بالینی	
					۹۴/0۹/11	۹۴/0۹/11	کارشناسی ارشد	

معاونت آموزشی دانشگاه
مدیریت تحصیلات تکمیلی

گروه تعاملات آموزشی و
توانمندسازی دانشجویان




					۹۴/۱۰/۰۲	۹۴/۱۰/۰۲	فلوشیپ	
					۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۰۱	داروسازی	

مسئله: نیاز به پایش صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه

هدف کلی: ساماندهی صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): پایش صفحات تحصیلات تکمیلی سایت دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	شهریور - بهمن	
ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان	بعد از تهیه گزارش	بعد از تهیه گزارش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	شهریور - بهمن	
بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت	بعد از ارسال فیدبک	دو هفته بعد ارسال فیدبک	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	فروردین	



مسئله: نیاز به پایش صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه

هدف کلی: ساماندهی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): پایش صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	نیمه دوم ماههای شهریور و بهمن	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	شهریور- بهمن	
ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات گروههای آموزشی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان	بعد از تهیه گزارش	بعد از تهیه گزارش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	شهریور- بهمن	
بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت	بعد از ارسال فیدبک	دو هفته بعد ارسال فیدبک	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	فروردین	

مسئله: نبود سامانه فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: برنامه ریزی و ساماندهی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): تدوین فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD و تصویب و اجرایی نمودن آن در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
طرح و تصویب پیش نویس فرایند گزارش پیشرفت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی	۹۴/۱۱/۱۰	۹۴/۱۱/۳۰	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صورتحجلسه	بهمن	
انجام اصلاحات پیشنهادی شورای تحصیلات تکمیلی بر روی فرایند	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۱۲/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	اصلاحات	اسفند	
برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان صاحب فرایند در دانشکده های پایلوت (در صورت تهیه سامانه مربوطه)	در طول دو هفته پس از پیاده سازی سامانه		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	جلسه		
پایلوت نمودن یک یا دو دانشکده جهت پیاده سازی فرایند	نیسمال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مکاتبه با دانشکده های انتخاب شده	مهر - دی	
ارزیابی فرایند مربوطه در دانشکده های پایلوت	سال ۹۵-۹۶		مسئول سامانه ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
بازنگری و اصلاح فرایند با توجه به نتایج حاصل از پایلوت	سال ۹۵-۹۶		مسئول سامانه ها	گروه گسترش و پایش	اصلاحات		

اجرای فرایند در سایر دانشکده ها

سال ۹۵-۹۶


مسئله: نبود سامانه فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: برنامه ریزی و ساماندهی گزارش پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): تدوین فرایند گزارش پیشرفت تحصیلی دستیاران تخصصی و تصویب و اجرایی نمودن آن در دانشکده ها در راستای توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تشکیل جلسات کارشناسی داخلی جهت بررسی پیش نویس فرایند مربوطه	۹۴/۰۷/۰۷	۹۴/۰۷/۱۵	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	صورتحجلسه	مهر	
طرح پیش نویس فرایند در جلسه کمیته مشورتی	۹۴/۰۹/۰۳	۹۴/۰۹/۰۳	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	صورتحجلسه	آذر	
انجام اصلاحات پیشنهادی جلسه کمیته مشورتی بر روی پیش نویس فرایند	بعد از انجام مصوبات توسط اعضاء کمیته		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	پیش نویس اصلاح شده		

ارسال فرایند تدوین شده به دانشکده	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۱۲/۰۱	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	اسفند
اصلاح فرایند پس از اخذ نظرات دانشکده	۹۴/۱۲/۱۵	۹۴/۱۲/۲۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	فرایند اصلاح شده	اسفند
طرح و تصویب پیش نویس فرایند گزارش پیشرفت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی	۹۴/۱۲/۲۱	۹۵/۰۱/۳۰	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	صورتحجلسه	اسفند- فروردین
بازنگری و انجام اصلاحات پیشنهادی شورای تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	فرایند اصلاح شده	اردیبهشت
پایلوت نمودن سه تا از گروههای آموزشی دانشکده پزشکی با انتخاب دانشکده	نیمسال اول ۹۵-۹۶		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	مهر- دی
پایش و ارزیابی اجرای فرایند در پایان سال تحصیلی	سال ۹۵-۹۶		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	گزارش	
بازنگری و انجام اصلاحات بر اساس جمع بندی نتایج حاصل از اجرای آزمایشی فرایند	سال ۹۵-۹۶		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	فرایند اصلاح شده	
طرح و تصمیم گیری با توجه به نتایج حاصله در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تسری به سایر گروه ها	سال ۹۵-۹۶		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	صورتحجلسه	
امکان سنجی اجرای فرایند برای دستیاران دندانپزشکی	سال ۹۵-۹۶		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	
بررسی اجرای فرایند برای دستیاران دندانپزشکی در جلسه کمیته مشورتی با حضور اساتید صاحب نظر دانشکده دندانپزشکی	سال ۹۵-۹۶		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش	صورتحجلسه	



مسئله: شفاف نبودن فرایند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی و یکپارچه سازی فرایند دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها

اهداف عینی (SMART): تدوین و تصویب فرآیند دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD جهت دانشکده های تابعه بر اساس آئین نامه های مرتبط و نظارت بر حسن اجرای آن

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
جمع آوری نظرات دانشکده ها و انجام اصلاحات پیشنهادی دانشکده ها	۹۴/۰۷/۰۱	۹۴/۰۷/۲۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	مهر	
طرح پیش نویس دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD در جلسه معاونین آموزشی پژوهشی دانشگاه	۹۴/۰۷/۲۱	۹۴/۱۱/۲۱	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	صورتحلیسه	مهر- بهمن	
انجام اصلاحات پیشنهادی بر روی فرایند دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و	۹۴/۱۱/۲۲	۹۴/۱۱/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	فایل نهایی	بهمن	

دکتری تخصصی PhD						
طرح و تصویب پیش نویس فرایند در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی	۹۴/۱۲/۰۱	۹۵/۰۱/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	فایل نهایی	اسفند - فروردین
بازنگری و انجام اصلاحات پیشنهادی شورای تحصیلات تکمیلی	۹۵/۰۲/۰۱	۹۵/۰۲/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه ها	گروه گسترش و پایش	فایل نهایی	اردیبهشت
ابلاغ فرایند مصوب دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی PhD به دانشکده ها	۹۵/۰۲/۱۵	۹۵/۰۲/۱۵	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	اردیبهشت
اخذ بازخورد از دانشکده ها پس از اجرا در طول یک نیمسال تحصیلی	سال ۹۵-۹۶		رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	

مسئله: عدم هماهنگی در نحوه نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی

هدف کلی: تعیین روش بهینه و هماهنگ نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی

اهداف عینی (SMART): اصلاح و تکمیل راهنمای نگارش پایان نامه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی توسط معاونت پژوهشی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
پیگیری اخذ گزارشات و نظرات معاونت پژوهشی دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی در خصوص پیش نویس فرایند ارسالی	۹۴/۰۷/۰۱	۹۴/۰۷/۱۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده	مهر	
انجام اصلاحات پیشنهادی دانشکده های فوق	۹۴/۰۷/۱۱	۹۴/۰۷/۳۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	اصلاح پیش نویس	مهر	

طرح پیش نویس راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصصی و فوق تخصصی در شورای پژوهشی دانشگاه	۹۴/۰۹/۰۹	۹۴/۱۲/۰۹	رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش و پایش	مصوبه شورا	آذر - اسفند
اعمال اصلاحات پیشنهادی شورای پژوهشی دانشگاه	۹۴/۱۲/۱۰	۹۴/۱۲/۲۰	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	فایل نهایی	اسفند
ابلاغ فایل مصوب راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصص و فوق تخصص به دانشکده های مربوطه	۹۴/۱۲/۲۱	۹۴/۱۲/۲۱	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	اسفند
بارگذاری راهنمای نگارش پایان نامه دستیار تخصصی و فوق تخصصی در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۴/۱۲/۲۲	۹۴/۱۲/۲۲	مسئول سامانه ها	گروه گسترش و پایش	صفحه سایت	اسفند


مسئله: نبود برنامه ریزی برای توسعه و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی براساس نیاز و اولویتهای پیش یی شده در اسناد بالادستی

هدف کلی: دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع، متناسب با اولویتهای، نیازها و مزیتهای نسبی منطقه

هدف عینی (SMART): تدوین فهرست رشته مقاطع جدید متناسب با اولویتهای، نیازها و مزیتهای نسبی منطقه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
بررسی شیوه های تدوین فهرست رشته مقاطع اولویت دارد در جلسات کمیته مشورتی تحصیلات تکمیلی دانشگاه	۹۴/۰۷/۱۰	۹۴/۰۷/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	صورجلسه	مهر	
بازنگری پیش نویس تهیه شده قبلی و تفکیک بر اساس دانشکده ها	۹۴/۰۸/۰۴	۹۴/۰۸/۰۶	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش و پایش	لیست بازنگری شده	آبان	

بررسی پیش نویس لیست تهیه شده در جلسات داخلی مدیریت	۹۴/۰۸/۰۷	۹۴/۰۸/۲۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	آبان
انجام اصلاحات پیشنهادی جلسات داخلی مدیریت	۹۴/۰۸/۲۱	۹۴/۰۸/۲۵	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	آبان
ارسال پیش نویس لیست اولویت بندی رشته مقاطع برای اعضاء کمیته مشورتی از طریق ایمیل	۹۴/۰۸/۲۶	۹۴/۰۸/۲۶	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	ایمیل	آبان
جمع بندی نظرات اعضاء کمیته مشورتی و انجام اصلاحات پیشنهادی	۹۴/۰۹/۲۵	۹۴/۹/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	آذر
ارسال پیش نویس لیست اولویت بندی رشته مقاطع به دانشکده ها جهت اظهار نظر گروههای آموزشی	۹۴/۱۰/۰۱	۹۴/۱۰/۰۱	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	مکاتبه	دی
جمع بندی نظرات دانشکده ها و انجام اصلاحات پیشنهادی	۹۴/۱۰/۲۵	۹۴/۱۰/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	دی
دعوت از افراد خبره و صاحب نظر از دانشگاه مشهد و سایر دانشگاهها و وزارت، جهت بررسی کارشناسی اولویت بندی انجام شده	۹۴/۱۱/۰۱	۹۴/۱۲/۲۵	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	مکاتبه - ایمیل	بهمن - اسفند
بررسی پیش نویس اولویت بندی رشته مقاطع در پانل تخصصی	۹۴/۱۱/۰۷	۹۴/۱۲/۲۵	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	صورجلسه	بهمن - اسفند
جمع بندی نظرات متخصصین و انجام اصلاحات پیشنهادی	۹۵/۰۱/۱۵	۹۵/۰۱/۲۵	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	فروردین
تصویب لیست تهیه شده رشته مقاطع اولویت دار، در شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای دانشگاه	۹۵/۰۱/۳۰	۹۵/۰۴/۳۰	کارشناس توسعه دوره رشته	گروه گسترش وپایش	لیست اصلاحی رشته مقاطع اولویت دار	اردیبهشت - تیر



مسئله: ناهماهنگی در اجرای کارنامه آموزشی (لاگ بوک) در گروه های آموزشی بالینی

هدف کلی: برنامه ریزی جهت بهبود فرایند اجرای کارنامه آموزشی (لاگ بوک) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در گروه های آموزشی بالینی

هدف عینی (SMART): تهیه گزارش نحوه اجرای کارنامه (لاگ بوک) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در گروه های آموزشی بالینی دانشکده های تابعه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
--------	-----------	------------	-------------	---------	------------------	--------------------	-----------------

برگزاری جلسه مشترک با EDC و EDO دانشکده پزشکی جهت بررسی چالشهای اجرای کارنمای آموزشی و تدوین راهکار چگونگی تطبیق آن با کوریکولوم آموزشی	۹۴/۱۱/۲۵	یکهفته	کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	مصوبات جلسه	بهمن
پیگیری اجرای مصوبات جلسه و انجام اصلاحات لازم در فرایند اجرای کارنمای آموزشی	سه ماه		کارشناس پیشرفت تحصیلی و پایان نامه	گروه گسترش و پایش	مکاتبه - گزارش	اسفند - فروردین - اردیبهشت

➤ ادامه برنامه به مصوبات جلسه بستگی دارد. در صورت لزوم در قالب طرح پژوهشی با همکاری گروه آموزش پزشکی انجام خواهد شد.

مسئله: نیاز به ارتقاء و بهبود کیفیت سؤالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی

هدف کلی: ارتقاء و بهبود کیفیت سؤالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی

هدف عینی (SMART): پایش و ارزیابی کیفیت سؤالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی توسط EDC دانشگاه در سال تحصیلی ۹۳-۹۴

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
مکاتبه با EDC جهت بررسی کیفیت سئوالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی در سال ۹۴	۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۱۱/۲۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	بهمن	
پیگیری اخذ گزارش از بررسی انجام شده در دانشکده ها	سه ماه		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	اسفند- فروردین - اردیبهشت	
طرح گزارش مربوطه در خصوص بررسی کیفیت سئوالات آزمون جامع دکتری تخصصی PhD و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی در سال ۹۴ در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه	سه ماه		کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مصوبه شورا	خرداد- تیر - مرداد	
ارسال نقطه نظرات اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به EDC و دانشکده های ذیربط جهت اجرا و بهبود کیفیت سئوالات	۹۴/۰۵/۱۶	۹۴/۰۵/۳۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	مکاتبه	مرداد	

➤ در صورت لزوم در قالب طرح پژوهشی با همکاری گروه آموزش پزشکی انجام شود.

مسئله: نیاز به ارتقاء و تحکیم اصول اخلاق حرفه ای در محیطهای آموزشی دانشگاه

هدف کلی: نهادینه کردن اصول اخلاق حرفه ای در محیطهای آموزشی دانشگاه

هدف عینی (SMART): تحلیل وضعیت موجود و تعیین فرصتها و تهدیدهای اجرای اصول اخلاق حرفه ای در دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تدوین فرم شناسایی دانشجویان مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای	۹۴/۰۶/۱۰	۹۴/۰۶/۱۴	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	فرم	شهریور	
توزیع و جمع آوری فرمها در بین دانشجویان جدید الورود	۹۴/۰۶/۱۵	۹۴/۰۶/۲۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	فرم تکمیل شده	شهریور	
تهیه بانک اطلاعاتی دانشجویان مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای	۹۴/۰۶/۲۶	۹۴/۰۶/۳۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	لیست مشخصات	شهریور	
شناسایی اساتید مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای	۹۴/۰۶/۲۵	۹۴/۰۷/۰۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	افراد شناسایی شده	شهریور - مهر	
تهیه بانک اطلاعاتی اساتید مستعد و علاقمند به همکاری در حوزه اخلاق حرفه ای	۹۴/۱۱/۱۵	۹۴/۱۲/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	لیست مشخصات	بهمن - اسفند	
بررسی و مطالعه سابقه فعالیتهای انجام شده در داخل و خارج دانشگاه	۹۴/۱۱/۱۵	۹۴/۱۲/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	بهمن - اسفند	
تهیه لیست کدهای اخلاق حرفه ای	۹۴/۱۱/۲۰	۹۴/۱۲/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	لیست کدها	بهمن - اسفند	
تدوین پرسشنامه سنجش نگرش دانشجویان نسبت به اصول اخلاق حرفه ای	۹۴/۱۱/۱۰	۹۴/۱۱/۲۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	پرسشنامه	بهمن	
توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در بین دانشجویان	۹۴/۱۲/۰۱	۹۵/۰۳/۰۱	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	پرسشنامه	اسفند - خرداد	

تحلیل و تهیه گزارش نتایج نظر سنجی از دانشجویان	۹۵/۰۳/۰۲	۹۵/۰۴/۰۲	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	خرداد- تیر
تدوین پرسشنامه سنجش نگرش اساتید نسبت به اصول اخلاق حرفه ای	۹۴/۱۲/۰۱	۹۴/۱۲/۱۰	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	پرسشنامه	اسفند
توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در بین اساتید	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵/۰۳/۱۵	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	پرسشنامه	اسفند- خرداد
تحلیل و تهیه گزارش نتایج نظر سنجی از اساتید	۹۵/۰۳/۱۶	۹۵/۰۴/۱۶	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	خرداد- تیر
مقایسه نتایج نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به اصول اخلاق حرفه ای	۹۵/۰۴/۱۷	۹۵/۰۵/۱۷	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	تیر- مرداد
ارسال نتایج تحقیق به کارگروه اخلاق حرفه ای دانشگاه جهت بهره برداری	۹۵/۰۵/۱۸	۹۵/۰۵/۱۸	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده	مرداد

➤ در صورت لزوم در قالب طرح پژوهشی با همکاری گروه اخلاق دانشکده پزشکی انجام شود. با توجه به تشکیل کارگروه اخلاق حرفه ای در دانشگاه، به دبیر کمیته پیشنهاد گردد.

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش شاخص های ارزیابی تحصیلات تکمیلی

هدف عینی: (SMART) پایش و ارزیابی شاخص های مصوب ابلاغی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ شورای تحصیلات تکمیلی جهت رتبه بندی دانشکده ها و اعمال سیاست های تشویقی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تشکیل جلسه جهت تعیین افراد کمیته ارزیاب			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مصوبه جلسه		
تشکیل کمیته ارزیاب و تهیه ابلاغ باحکم رسمی معاون آموزشی دانشگاه			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	احکام صادره		
آموزش کمیته ارزیاب توسط افراد متخصص			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		
تهیه برنامه زمانبندی ارزیابی توسط گروه ارزیاب و تقسیم وظایف	دوهفته						
جلسات آموزشی توسط گروه ارزیاب برای کارشناسان دانشکده ها	دوهفته		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	مصوبه جلسه		
احصاء شاخص ها توسط دانشکده ها			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش ارسال شده		
ارزیابی اولیه شاخص ها و انطباق آن با مستندات مربوطه توسط گروه ارزیاب و تحلیل اولیه نتایج	دوهفته		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		
ارایه بازخورد اولیه به دانشکده ها به صورت غیررسمی در خصوص تمام یا قسمتی از امتیازات شاخص های مورد ارزیابی	دوهفته		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	نامه صادره		
دریافت اصلاحات دانشکده ها و ارزیابی مجدد توسط کمیته ارزیاب			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		
ارائه گزارش عملکرد دانشکده ها در خصوص شاخص های احصاء شده در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی چالش ها و مشکلات اجرایی در هر دانشکده	دوهفته		کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش	گزارش تهیه شده		

		گزارش ارزیابی	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها		دوهفته	تهیه گزارش سالانه رتبه بندی دانشکده ها در حیطه تحصیلات تکمیلی
		مصوبه جلسه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش و پایش			اعمال سیاست تشویقی و حمایت های مالی به دانشکده های برتر در حیطه تحصیلات تکمیلی
		نامه صادره	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها		دوهفته	تنظیم گزارشی اختصاصی برای هر دانشکده براساس امتیازات کسب شده و بیان نقاط قوت و ضعف دانشکده و ارائه راهکارهای پیشنهادی ازسوی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای ارتقا شاخص ها در سال آینده
							تشکیل جلسه و انتخاب شاخص های سال تحصیلی ۹۵-۹۶
							ارائه و تصویب شاخص ها در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
			گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها			مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال شاخص های سال تحصیلی ۹۵-۹۶


➤ فرایند مربوطه در صورت تامین نیرو قابل حصول می باشد.

مسئله: نیاز به ساماندهی، پایش و ارزیابی فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش فرایندهای ارزیابی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

هدف عینی: (SMART) پایش و ارزیابی فرایندهای مصوب ابلاغی تحصیلات تکمیلی به دانشکده ها در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
تعیین دانشکده های پایلوت			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
ابلاغ فرایند مربوطه به دانشکده های پایلوت			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
تشکیل جلسه کمیته ارزیاب جهت تعیین ارزیابان مرتبط با فرایند			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
آموزش گروه ارزیاب			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
تهیه برنامه زمانبندی ارزیابی توسط گروه ارزیاب و تقسیم وظایف			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
جلسات آموزشی توسط گروه ارزیاب برای کارشناسان دانشکده ها			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
ارزیابی اولیه فرایند مربوطه و انطباق آن با مستندات مربوطه توسط گروه ارزیاب و تحلیل اولیه نتایج			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
ارایه بازخورد اولیه به دانشکده ها به صورت غیررسمی در خصوص تمام باقسمتی ازفرایند مورد ارزیابی			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
دریافت اصلاحات دانشکده ها و ارزیابی مجدد توسط کمیته ارزیاب			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			
جمع بندی نهایی و تهیه گزارش مربوطه به رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش			



انجام اصلاحات در فرایند مربوطه در صورت نیاز			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش		
ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه			رئیس گروه گسترش و پایش	گروه گسترش وپایش		
ابلاغ فرایند مربوطه به سایر دانشکده ها جهت اجرایی نمودن			کارشناس پایش و الویت ها	گروه گسترش وپایش		

➤ برنامه فوق جهت فرایندهای: آزمون جامع، گزارش پیشرفت دانشجویان پایه و بالین به تفکیک، فرایند دفاع از پروپوزال و پایان نامه های دانشجویان پایه و سایر فرایندها در صورت شناسایی قابل انجام می باشد. در صورت سامانه ای شدن فرایندهای فوق ادامه پایش با صرف زمان کمتری قابل انجام خواهد بود.


➤ **فرایند های مربوطه در صورت تامین نیرو قابل حصول می باشد.**

مسئله: نیاز به توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف عینی (SMART): تعیین شرح وظایف مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در زمینه توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی آموزش مجازی در دانشگاه

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	درصد پیشرفت کار
شناسایی رشته های مجازی موجود در کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی			کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
شناسایی رشته های مجازی موجود در جهان در مقاطع تحصیلات تکمیلی			کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
شناسایی معیارهای مورد نیاز جهت مجازی سازی رشته های موجود در دانشگاه			کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
تعیین رشته های قابل مجازی سازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی موجود در دانشگاه			کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
بررسی زیر ساخت های لازم جهت راه اندازی رشته های جدید قابل مجازی سازی در رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی موجود در کشور و جهان در دانشگاه			کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	گروه گسترش و پایش	گزارش تهیه شده		
ارسال موارد و رشته ها به دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت اظهار نظر							
پیگیری نظرات دانشکده ها و اعمال نظرات							
تشکیل جلسه کمیته مشورتی اعضاء هیات علمی جهت بررسی اطلاعات و جمع بندی							



							انجام اصلاحات پیشنهادی کمیته مشورتی اعضای هیات علمی
							جمع بندی نهایی و تهیه گزارش مربوطه به رئیس گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی
							انجام اصلاحات در فرایند مربوطه در صورت نیاز
							ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت تصویب

➤ انجام برنامه منوط به راه اندازی زیرساخت های آموزش مجازی در دانشگاه می باشد.

هدف کمی	فعالیت ها	تاریخ شروع	تاریخ پایان
نسبت تعداد دانشگاه هایی که برنامه های بین المللی سازی آموزش را انجام داده اند به کل دانشگاههای هدف (بین المللی سازی)	بررسی و مطالعه دانشگاههای بین المللی و جهانی	اسفند ۹۴	اردیبهشت ۹۵
	مشخص نمودن ابعاد مختلف بین المللی سازی آموزشی	اردیبهشت ۹۵	تیر ۹۵
	مشخص نمودن وضعیت موجود	فروردین ۹۵	خرداد ۹۵
	تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بین المللی سازی آموزشی	مهر ۹۵	اسفند ۹۵
	طراحی مسیر راه برای حرکت از وضعیت موجود و رسیدن به اهداف تعیین شده	شهریور ۹۵	آذر ۹۵
	معرفی توانمندی ها و قابلیت های دانشگاه به افراد شرکت ها و مقامات موثر خارجی	فروردین ۹۴	خرداد ۹۵
	شناسایی و ایجاد هماهنگی با دانشگاههای معتبر خارجی در جهت برقراری تبادلات آموزشی	مهر ۹۴	تیر ۹۵
	برنامه ریزی جهت تورهای علمی و سمینارهای مشترک جهت متخصصین و روسای دانشگاههای ايرنی و خارجی جهت بستر سازی فعاليتها	فروردین ۹۵	فروردین ۹۵
	(اخذ مجوزها و برآورد هزینه ها و تامین اعتبار) فعاليتهاي اجرايي مرتبط	فروردین ۹۴	اسفند ۹۵
	مطالعه و شناسایی سازمانهای اعتبار بخشی معتبر بین المللی	بهمن ۹۴	اسفند ۹۴
	اخذ مجوز تامین اعتبار و عقد قرارداد با موسسات معتبر اعتبار بخشی	اردیبهشت ۹۵	تیر ۹۵
	بستر سازی جهت استاندارد سازی دانشگاهها منطبق با شاخص های بین المللی	مرداد ۹۵	اسفند ۹۵
	اجرای برنامه اعتبار بخشی مطابق استانداردهای بین المللی در واحدهای دانشگاه	فروردین ۹۶	فروردین ۹۷
نسبت تعداد کوریکولوم های ترجمه	احصاء گروههایی که توانمندی لازم جهت بین المللی سازی دارند	مهر ۹۴	اسفند ۹۴

شده به کل کوریکولومهای مصوب (بین المللی سازی)	جمع اوری کوریکولومها مرتبط	فروردین ۹۵	مهر ۹۵
	جمع اوری کوریکولومها دانشگاههای معتبر	فروردین ۹۵	مهر ۹۵
	تهیه بانک اطلاعاتی از کوریکولومها	مهر ۹۵	آذر ۹۵
	مطالعه تطبیقی کوریکولومها	اردیبهشت ۹۵	آذر ۹۵
	تدوین کوریکولومهای بروز شده و مورد تایید گروه	مهر ۹۵	آذر ۹۵
	تدوین شیوه نامه ترجمه کوریکولوم	مهر ۹۵	آذر ۹۵
	تدوین سازکارهای مناسب جهت تشویق اساتید	اردیبهشت ۹۵	تیر ۹۵
	ارائه برنامه کار زمانبندی شده به گروههای آموزشی	خرداد ۹۵	خرداد ۹۵
	آموزش گروههای ترجمه	مرداد ۹۵	شهریور ۹۵
	تشکیل گروههای مرتبط و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات	شهریور ۹۵	مهر ۹۵
	ترجمه کوریکولومها با توجه به زمانبندی	آبان ۹۵	اسفند ۹۵
	بازنگری و تصویب کوریکولومهای ترجمه شده	دی ۹۵	اسفند ۹۵
افزایش تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجی (بین المللی سازی)	تهیه چک لیست الزامات برگزاری دوره های مشترک	اردیبهشت ۹۵	خرداد ۹۵
	بررسی توانمندی گروههای آموزشی و دانشکده ها برای برگزاری دوره های مشترک	خرداد ۹۵	مرداد ۹۵
	تهیه فرم نیازسنجی برگزاری دوره ها و رشته مقاطع مشترک	خرداد ۹۵	تیر ۹۵
	نیازسنجی برگزاری دوره ها و رشته مقاطع مشترک	تیر ۹۵	مرداد ۹۵

جستجوی دانشگاههای معتبر دارای دوره های مشترک	اردیبهشت ۹۵	تیر ۹۵
تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاههای معتبر خارج از کشور دارای دوره های مشترک	تیر ۹۵	مرداد ۹۵
بررسی و مطالعه دوره های مشترک دانشگاههای خارج از کشور	تیر ۹۵	مهر ۹۵
تعیین دانشگاههای معتبر و مرتبط برای برگزاری دوره ها و مقاطع مشترک	مهر ۹۵	آبان ۹۵
مکاتبه و رایزنی با دانشگاه های تعیین شده برای برگزاری دوره ها و مقاطع مشترک	آذر ۹۵	دی ۹۵
اخذ مجوز دوره ها و مقاطع مشترک با دانشگاههای غیر ایرانی	دی ۹۵	بهمن ۹۵
عقد قرارداد با دانشگاه های رایزنی شده و دارای مجوز برای برگزاری دوره ها و مقاطع مشترک	بهمن ۹۵	اسفند ۹۵
اطلاع رسانی در جهت جذب متقاضیان غیر ایرانی	فروردین ۹۶	شهریور ۹۶
برگزاری دوره /مقطع مشترک با دانشگاه های معتبر براساس تفاهم نامه	مهر ۹۶	اسفند ۹۶
مطالعه در ارتباط با شیوه های جذب دانشجو در دانشگاه های معتبر داخلی	اردیبهشت ۹۵	تیر ۹۵
تدوین مدل مطلوب بازاریابی آموزشی	فروردین ۹۵	تیر ۹۵
تدوین مدل مطلوب جذب دانشجوی خارجی	مرداد ۹۵	مهر ۹۵
تشکیل معاونت بین الملل دانشگاه با ساختار مناسب	آبان ۹۴	تیر ۹۵
تشکیل شورای بین المللی سازی دانشگاه	تیر ۹۵	مرداد ۹۵
تعیین شاخصهای گروه های واجد شرایط جهت بین المللی سازی	مرداد ۹۵	شهریور ۹۵
تعیین گروه های واجد شرایط	شهریور ۹۵	مهر ۹۵

نسبت پذیرش دانشجویان خارجی
در دانشگاه های علوم پزشکی به
کل دانشجویان پذیرفته شده در هر
سال (بین المللی سازی)

پیش بینی امکانات و تجهیزات مورد نیاز	مهر ۹۵	آذر ۹۵
تامین اعتبارات مورد نیاز	آذر ۹۵	دی ۹۵
اطلاع رسانی در خصوص توانمندی دانشگاه با توجه مدل	فروردین ۹۵	تیر ۹۵
شناسایی و جذب افراد مستعد بر اساس مدل	مرداد ۹۵	مهر ۹۵
اعطای مشوق های جذب بر اساس مدل	مهر ۹۵	آذر ۹۵
تسهیل فرآیند پاسخگویی گروه های آموزشی	مهر ۹۵	آذر ۹۵
تسهیل فرآیند اعطای ویزای تحصیلی به دانشجویان و متقاضیان	بهمن ۹۴	خرداد ۹۴
ارائه تسهیلات رفاهی و اقامتی با قیمت مناسب	اسفند ۹۴	مرداد ۹۵
افزایش دسترسی به ژورنالها و مجلات معتبر علمی جهان	فروردین ۹۵	شهریور ۹۵
بررسی اطلاعات موجود در سامانه و اقدامات سایر دانشگاهها	اردیبهشت ۹۴	خرداد ۹۴
برگزاری جلسات با مدیریتهای ذیربط دانشگاه	اردیبهشت ۹۴	خرداد ۹۴
تشکیل کمیته اجرایی گردآوری و ثبت داده ها در سامانه	خرداد ۹۴	تیر ۹۴
تقسیم کار و مشخص نمودن وظایف افراد و مدیریتهای مختلف	خرداد ۹۴	تیر ۹۴
تهیه فرمهای اطلاعات مورد نیاز برای دوره ها و رشته مقاطع مستعد برای جذب دانشجویان و متقاضیان غیرایرانی	خرداد ۹۴	تیر ۹۴
مکاتبه با دانشکده ها و گروه های آموزشی و ارسال فرم اطلاعات	تیر ۹۴	مرداد ۹۴

نسبت تعداد دانشگاه های علوم پزشکی ثبت شده در پورتال Education Iran به کل تعداد دانشگاه های هدف برنامه (بین المللی سازی)

پیگیری از دانشکده ها و گروههای آموزشی برای تکمیل فرمها و ارسال پاسخ	تیر ۹۴	مرداد ۹۴
گردآوری اطلاعات ارسالی توسط گروههای آموزشی و دانشکده ها	مرداد ۹۴	شهریور ۹۴
بررسی اولیه اطلاعات گردآوری شده	مرداد ۹۴	شهریور ۹۴
ترجمه اطلاعات گردآوری شده	مرداد ۹۴	شهریور ۹۴
بررسی اطلاعات ترجمه شده و تایید آنها توسط مدیریت روابط بین الملل دانشگاه	مرداد ۹۴	شهریور ۹۴
ارسال اطلاعات ترجمه شده به گروههای آموزشی برای بررسی و تایید	مرداد ۹۴	شهریور ۹۴
بارگذاری اطلاعات در سامانه Education Iran	مهر ۹۴	آبان ۹۴
ایجاد کمیته اعتباربخشی بین المللی دانشگاه	بهمن ۹۴	اسفند ۹۴
بررسی ظرفیتهای دانشگاه برای اعتباربخشی بین المللی	فروردین ۹۵	خرداد ۹۵
تهیه برنامه اجرایی اعتباربخشی بین المللی	اردیبهشت ۹۵	خرداد ۹۵
تقسیم وظایف و مشخص نمودن مسیر راه واحدهای مختلف دانشگاهی برای اعتباربخشی بین المللی	اردیبهشت ۹۵	خرداد ۹۵
بررسی و مطالعه دانشگاههایی که اعتباربخشی بین المللی نموده اند	خرداد ۹۵	تیر ۹۵
بازدید از دانشگاههای اعتباربخشی شده و تشکیل جلسات برای آشنایی با نحوه اجرای اعتبار بخشی	خرداد ۹۵	تیر ۹۵
تهیه فهرست سازمانهای اعتباربخشی بین المللی مطابق با اهداف و شرایط دانشگاه	خرداد ۹۵	تیر ۹۵
تعیین سازمان/سازمانهای اعتبار بخشی بین المللی معتبر جهانی	مرداد ۹۵	شهریور ۹۵

بررسی ملاکها و معیارهای اعتباربخشی سازمانهای تعیین شده	شهریور ۹۵	مهر ۹۵
تهیه فرم ملاکها و معیارهای اعتباربخشی برای دانشکده ها و گروههای آموزشی	شهریور ۹۵	مهر ۹۵
بستر سازی جهت استاندارد سازی دانشگاهها منطبق با شاخص های بین المللی	مهر ۹۵	آذر ۹۵
اجرای برنامه اعتبار بخشی مطابق استانداردهای بین المللی در واحدهای دانشگاه	آذر ۹۵	اسفند ۹۶
تهیه و تدوین تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه	شهریور ۹۴	شهریور ۹۵
طرح پیش نویس تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه در جلسه کارشناسی مدیریت		
طرح و تصویب تقویم مصوب جلسه کارشناسی مدیریت در جلسه شورای بورس دانشگاه		
ابلاغ برنامه زمانبندی شده مصوب شورای بورس دانشگاه به اعضای شورا		
تهیه و تدوین پیش نویس صورتجلسه شورای بورس دانشگاه	شهریور ۹۴	شهریور ۹۵
بررسی و مطابقت پیش نویس صورتجلسه با نظرات ارائه شده در شورا در جلسه داخلی		
تهیه صورتجلسه نهایی در اتوماسیون اداری		
پیگیری پاراف ، امضا و ارسال صورتجلسه شورای بورس دانشگاه		
تهیه و تدوین مکاتبات شورای بورس دانشگاه		
تدوین برنامه زمانبندی و اطلاع رسانی رسانی جلسات شورای بورس دانشگاه		
مستند سازی، اجرا و اطلاع رسانی مصوبات شورای بورس دانشگاه		

		پاراف ، امضا و ارسال مکاتبات شورای بورس دانشگاه	
تیر ۹۵	اردیبهشت ۹۵	تغییر فرایند نحوه مساعدت دانشگاه با متقاضیان بورس تکمیلی کوتاه مدت	سیاست گذاری وساماندهی بورس تکمیلی کوتاه مدت دانشجویان PhD
مرداد ۹۵	تیر ۹۵	طرح و تصویب فرایند مذکور در شورای تحصیلات تکمیلی	
شهریور ۹۵	مرداد ۹۵	مکاتبه با دانشکده ها برای اعلام اسامی دانشجویان متقاضی همراه با رزومه	
آبان ۹۵	مهر ۹۵	دریافت پاسخ از دانشکده ها	
آبان ۹۵	آبان ۹۵	جمع بندی مکاتبات دانشکده ها و ارسال به معاونت پژوهشی جهت امتیازدهی	
آذر ۹۵	آبان ۹۵	امتیازبندی پرونده های ارسالی توسط معاونت پژوهشی	
آذر ۹۵	آذر ۹۵	دریافت نتایج بررسی های معاونت پژوهشی و طرح در شورای بورس جهت تصویب نهایی افراد منتخب	
دی ۹۵	آذر ۹۵	اعلام نتایج به متقاضیان	
شهریور ۹۵	شهریور ۹۴	بررسی نامه موافقت و فرم تکمیلی گروه آموزشی و دانشکده در خصوص ماموریت آموزشی هیئت علمی متقاضی	سیاست گذاری وساماندهی ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی
		استعلام از مدیریت امور هیات علمی برای ماموریت آموزشی متقاضی	
		طرح درخواست دانشکده و فرم مستندات متقاضی در شورای بورس دانشگاه	
		طرح درخواست دانشکده و فرم مستندات متقاضی در شورای بورس دانشگاه	
شهریور ۹۵	شهریور ۹۴	پیگیری مکاتبات با دانشگاه ها و مراکز علمی کشورهای همجوار	برنامه ریزی برگزاری دوره های کوتاه مدت متقاضیان بین المللی
		بررسی درخواست متقاضی که از روابط بین الملل دانشگاه دریافت شده	
		ارسال رزومه متقاضی به گروه آموزشی مربوطه جهت بررسی و اظهار نظر	
		اعلام نتیجه گروه به روابط بین الملل جهت اطلاع به متقاضی	

		ارائه نامه معرفی برای شروع به کار به گروه	
		برگزاری دوره آموزشی مشخص شده توسط گروه آموزشی	
		ارائه گواهی پایان دوره با امضا معاون آموزشی دانشگاه	
مهر ۹۴	شهریور ۹۴	اولویت بندی گروه های آموزشی براساس امکانات و توانمندی ها برای برگزاری دوره	توسعه جذب متقاضیان غیرایرانی
مهر ۹۴	شهریور ۹۴	توجیه اساتید و مدرسان گروه های آموزشی در جهت ضرورت توسعه جذب متقاضیان غیرایرانی برای تکمیل فرم های برگزاری دوره	
آبان ۹۴	مهر ۹۴	اطلاع رسانی توانمندی ها و امکانات دانشگاه در زمینه جذب متقاضیان غیرایرانی و برگزاری دوره های فلوشیپ	
آبان ۹۴	آبان ۹۴	برگزاری دوره های فلوشیپ بین المللی	
تیر ۹۵	فروردین ۹۵	مطالعه و تحقیق در مورد وضعیت موجود و چگونگی برگزاری رشته /مقاطع مشترک بالینی و پایه	
شهریور ۹۵	تیر ۹۵	بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای برگزاری رشته /مقاطع مشترک بالینی و پایه	
شهریور ۹۵	شهریور ۹۴	تعیین رشته /مقاطع مشترک بالینی و پایه مورد نیاز بر اساس اهداف و اسناد بالادستی و امکانات و توانمندی های دانشکده و گروه	
شهریور ۹۵	شهریور ۹۴	برآورد هزینه برگزاری رشته /مقاطع مشترک بالینی و پایه انتخاب شده	
آذر ۹۵	مهر ۹۵	مکاتبه با وزارت متبوع در خصوص اخذ مجوز برگزاری رشته /مقاطع مشترک بالینی و پایه	
دی ۹۵	مهر ۹۵	اطلاع رسانی از طریق سامانه جذب متقاضیان غیرایرانی و سایت دانشگاه	
		مطالعه و تحقیق در مورد وضعیت موجود و چگونگی برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت با هدف جذب متقاضیان غیرایرانی	
		بررسی زیرساخت های مورد نیاز برای برگزاری دوره های مشترک	
		تعیین دوره های مشترک کوتاه مدت مورد نیاز بر اساس اهداف و اسناد بالادستی و امکانات و توانمندی های دانشگاه با توجه به استانداردهای بین المللی	
		برآورد هزینه برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت	

		بارگزاری دوره های مشترک انتخاب شده در سامانه Education Iran
		شناسایی قابلیت و توانمندی های دانشگاه های منطقه
		برآورد هزینه تهیه محصولات چند رسانه ای
		تهیه محصولات چند رسانه ای جهت تبلیغات مانند پوستر، نرم افزار، کلیپ و ...
		شناسایی افراد، شرکت های خصوصی و مقامات موثر در امر پذیرش دانشجوی غیرایرانی
		انجام مقدمات لازم برای ارتباط گیری با افراد، مقامات و شرکت های هدف مانند عقد تفاهم نامه، قرارداد و ...
		ارائه محصولات چند رسانه ای جهت معرفی قابلیت های دانشگاه های منطقه
		شناسایی دانشگاه ها و موسسات معتبر آموزشی در سطح دنیا و منطقه به منظور برقراری تبادلات آموزشی
		ایجاد هماهنگی های لازم به منظور دعوت از روسای دانشگاه های دعوت شده
		برنامه ریزی جهت شرکت متخصصین مرتبط و روسای دانشگاه های دعوت شده در یک همایش بین المللی برگزار شده در دانشگاه
		برنامه ریزی جهت بازدید روسای دانشگاه های منطقه از قابلیت ها و توانمندی های دانشگاه های منطقه
		برنامه ریزی برای تور سیاحتی و زیارتی روسای دعوت شده
		برآورد هزینه فعالیت های برنامه ریزی شده
		دعوت از روسای دانشگاه های منطقه و افراد شناخته شده بین المللی
		مطالعات کارشناسی در مورد ساختار و شرح وظایف ارکان معاونت بین الملل
		مذاکره و مشورت با دانشگاه های دارای تشکیلات مشابه
		جمع بندی اطلاعات و تنظیم طرح پیشنهادی برای دانشگاه های منطقه
		ارائه طرح پیشنهادی به هیات امنای دانشگاه و تصویب آن
		اخذ مجوز از وزارت متبوع
		انجام مطالعات مقدماتی در خصوص ملزومات پورتال متمرکز

		جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده
		رایزنی با واحد سایت دانشگاه جهت تهیه بستر پورتال
		برآورد هزینه های لازم
		مکاتبه با معاونت های دانشگاه جهت ارائه مطالب مرتبط با قسمت خود
		ترجمه مطالب جمع آوری شده به زبان های عربی و انگلیسی
		بارگذاری مطالب ترجمه شده در پورتال
		انجام تبلیغات گسترده جهت معرفی پورتال
		واگذاری کوریکولوم های آموزشی جهت اعتباربخشی
		انتخاب کوریکولوم های دارای استانداردهای بین المللی برای آموزش به غیرایرانیان
		ارائه کوریکولوم های دریافت شده به مراکز ترجمه برای ترجمه به زبان های انگلیسی و عربی
		بارگزاری و معرفی کوریکولوم های ترجمه شده در سایت دانشگاه و سایت iran education