



اداره بورس و جذب متقاضیان غیرایرانی و شهریه پرداز
معرفی برنامه ها و اهداف عینی
در سال ۹۷

مسئله : نیاز به برنامه ریزی برای برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه در سال ۹۷

هدف کلی : تدوین برنامه زمانبندی و اطلاع رسانی جلسات شورای بورس دانشگاه

هدف عینی: (SMART) برگزاری منظم و تهیه دستور کار حداقل ۱۰ جلسه شورای بورس دانشگاه در سال ۹۷

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تهیه و تدوین تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه	۰۱/۱۵	۰۱/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	پیش نویس تقویم	نیمه دوم فروردین ماه	
طرح پیش نویس تقویم برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه در جلسه کارشناسی مدیریت	۰۲/۰۱	۰۲/۱۰	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	نیمه اول اردیبهشت ماه	
طرح و تصویب تقویم مصوب جلسه کارشناسی مدیریت در جلسه شورای بورس دانشگاه	۰۲/۲۵	۰۲/۳۱	معاون آموزشی دانشگاه	مدیر تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	نیمه دوم اردیبهشت ماه	
ابلاغ برنامه زمانبندی شده مصوب شورای بورس دانشگاه به اعضای شورا	۰۳/۰۱	۰۳/۱۰	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	تقویم	نیمه اول خرداد ماه	

مسئله: نیاز به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات و مکاتبات شورای بورس دانشگاه در سال ۹۷

هدف کلی: : مستند سازی، اجرا و اطلاع رسانی مصوبات شورای بورس دانشگاه

هدف عینی: (SMART) ارائه برنامه برای تهیه و پیگیری صورتجلسات، مصوبات و مکاتبات شورای بورس دانشگاه در سال ۹۷

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تهیه و تدوین پیش نویس صورتجلسه شورای بورس دانشگاه	بعد از جلسه شورا	۴۸ ساعت بعد از جلسه	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	پیش نویس صورتجلسه	یک روز بعد از جلسه (چهارشنبه)	
بررسی و مطابقت پیش نویس صورتجلسه با نظرات ارائه شده در شورا در جلسه داخلی	جلسه شورا	۴۸ ساعت بعد	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام	دو روز بعد از جلسه (پنجشنبه)	
تهیه صورتجلسه نهایی در اتوماسیون اداری	جلسه شورا	سه روز بعد	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام/عدم انجام	سه روز بعد از جلسه (شنبه)	
پیگیری پاراف، امضا و ارسال صورتجلسه شورای بورس دانشگاه	جلسه شورا	۵ روز بعد	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	صورتجلسه امضا شده	۵ روز بعد از جلسه (دوشنبه)	
تهیه و تدوین مکاتبات شورای بورس دانشگاه	جلسه شورا	یک هفته بعد	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه ها	یک هفته بعد از جلسه (سه شنبه)	
پاراف، امضا و ارسال مکاتبات شورای بورس دانشگاه	جلسه شورا	یک هفته بعد	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	نامه های امضا شده	یک هفته بعد از جلسه (سه شنبه)	

مسئله: ضرورت انجام امور مربوط به ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی در سال ۹۷

هدف کلی: سیاست گذاری وساماندهی ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی

هدف عینی: (SMART) انجام امور مربوط به ماموریت آموزشی اعضای هیات علمی متقاضی دارای موافقت شورای بوس دانشگاه در سال ۹۷

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی نامه موافقت و فرم تکمیلی گروه آموزشی و دانشکده در خصوص ماموریت آموزشی هیئت علمی متقاضی	بعد از دریافت نامه	۴۸ ساعت	رئیس اداره بوس و جذب	کارشناسان اداره بوس و جذب	انجام / عدم انجام	۲ روز بعد از معرفی	
استعلام از مدیریت امور هیات علمی برای ماموریت آموزشی متقاضی	بعد از دریافت نامه	۲ هفته	رئیس اداره بوس و جذب	کارشناسان اداره بوس و جذب	استعلام	۲ هفته بعد از معرفی	
طرح درخواست دانشکده و فرم مستندات متقاضی در شورای بوس دانشگاه	بعد از دریافت نامه	۱ ماه	معاون آموزشی	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	دستور جلسه	اولین جلسه شورا	
معرفی متقاضی مورد تایید شورای بوس دانشگاه به مدیریت امور هیئت علمی برای صدور حکم ماموریت آموزشی	بعد از شورای بوس دانشگاه	۱ هفته	رئیس اداره بوس و جذب	کارشناسان اداره بوس و جذب	نامه	۱ هفته بعد از اعلام مصوبات شورا	

مسئله: کامل نبودن اطلاعات گروههای آموزشی و دانشکده‌های تابعه برای استفاده از نیروهای بورس، تعهد خاص و ماموریت آموزشی در چشم انداز سه ساله برنامه توسعه گروه آموزشی
هدف کلی: سیاست گذاری و ساماندهی استفاده از نیروهای بورس، تعهد خاص و ماموریت آموزشی در گروه های آموزشی و دانشکده ها براساس برنامه توسعه تحصیلات تکمیلی در چشم انداز سه تا پنج ساله

هدف عینی SMART: نیازسنجی گروه های آموزشی برای نیروهای تعهد خاص، بورس و ماموریت آموزشی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بازنگری فرم نیازسنجی	۹۷/۰۴/۱۵	۹۷/۰۴/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	فرم	نیمه دوم اردیبهشت ماه	
مکاتبه با دانشکده های تابعه و گروه های آموزشی و ارسال فرم نیروهای مورد نیاز برای تکمیل اطلاعات	۰۵/۰۱	۰۵/۲۰	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه	خرداد ماه	
پیگیری از دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت تکمیل اطلاعات	۰۵/۲۰	۰۵/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	فرم تکمیل شده	نیمه دوم تیر ماه	
بررسی و یکپارچه سازی اطلاعات ارسالی توسط گروه های آموزشی و دانشکده ها	۰۶/۰۱	۰۶/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	بانک اطلاعاتی	نیمه اول مرداد ماه	
طرح و تصویب نیروهای مورد نیاز در شورای بورس دانشگاه	۹۷/۰۶/۱۵	۹۷/۰۶/۳۱	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان اداره بورس و جذب	صور تجلسه	نیمه دوم مرداد ماه	
مکاتبه با وزارت متبوع برای ایجاد ظرفیت	بعد از تصویب در شورای بورس دانشگاه		معاون آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		

							بورس داخل کشور بر اساس نیازسنجی
	مرداد و شهریور ماه	سامانه	کارشناسان اداره بورس و جذب	رئیس اداره بورس و جذب	۰۶/۳۱	۰۵/۱۵	ایجاد سامانه اطلاعات نیروهای مورد نیاز
		تعداد رکوردهای ثبت شده	کارشناسان اداره بورس و جذب	رئیس اداره بورس و جذب		بعد از تصویب در شورای بورس دانشگاه	درج اطلاعات نیروهای مورد نیاز مصوب شورای بورس دانشگاه در سامانه

مسئله: ضرورت انجام امور مربوط به اعطای بورس تکمیلی دانشجویان PhD در سال ۹۷

هدف کلی: تعداد دانشجویان اعزام شده به خارج از کشور برای طی دوره های آموزشی تکمیلی

هدف عینی: (SMART) انجام امور مربوط به اعطای بورس تکمیلی کوتاه مدت به دانشجویان متقاضی بورس تکمیلی دارای موافقت شورای بورس دانشگاه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه با دانشکده ها برای اعلام اسامی دانشجویان متقاضی همراه با رزومه	۹۷/۰۲/۱۵	۹۷/۰۲/۳۱	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه	نیمه دوم اردیبهشت ماه	
دریافت پاسخ از دانشکده ها	۹۷/۰۴/۱۰	۹۷/۰۴/۲۰	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/ عدم انجام	تیر ماه	
بررسی کارشناسی برای تایید واجد شرایط بودن متقاضیان و رفع نواقص مدارک ارسالی	۹۷/۰۴/۱۵	۹۷/۰۴/۲۵	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/ عدم انجام	تیر ماه	
ارسال پاسخ ها به معاونت پژوهشی دانشگاه برای امتیازدهی	۹۷/۰۴/۲۵	۹۷/۰۴/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام/ عدم انجام	نیمه دوم تیر ماه	
دریافت نتایج امتیازدهی متقاضیان بورس تکمیلی از معاونت پژوهشی	۹۷/۰۵/۰۱	۹۷/۰۵/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام/ عدم انجام	مرداد ماه	
تعیین اولویت متقاضیان دوره های کوتاه مدت خارج از کشور در شورای بورس دانشگاه	۹۷/۰۶/۰۱	۹۷/۰۶/۳۱	معاون آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام/ عدم انجام	شهریور ماه	
اعلام به دانشکده ها برای اطلاع رسانی به متقاضی برای پیگیری فرآیند	۹۷/۰۷/۰۱	۹۷/۰۷/۱۵	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام/ عدم انجام	نیمه اول مهر ماه	
شروع فرآیند اداری اعطای کمک هزینه متقاضیان دوره های کوتاه مدت خارج از کشور	بعد از ارائه ویزا	۹۷/۱۲/۱۵	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/ عدم انجام	پس از ارائه ویزا	

مسئله : نیاز به برنامه ریزی برای برگزاری جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال ۹۷
هدف کلی : تدوین برنامه زمانبندی و اطلاع رسانی جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی
هدف عینی: (SMART) برگزاری منظم و تهیه دستور کار حداقل ۴ جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه در سال ۹۷

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تهیه و تدوین تقویم برگزاری جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	۰۲/۰۱	۰۲/۱۵	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان حوزه	پیش نویس تقویم	نیمه اول اردیبهشت ماه	
طرح پیش نویس تقویم برگزاری جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در جلسه کارشناسی مدیریت	۰۲/۱۵	۰۲/۳۱	رییس اداره بورس و جذب	کارشناسان حوزه	صور تجلسه	نیمه دوم اردیبهشت ماه	
طرح و تصویب تقویم مصوب جلسه کارشناسی مدیریت در جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	جلسه خرداد ماه کارگروه		دبیر کارگروه	کارشناسان حوزه	صور تجلسه	خرداد ماه	
ابلاغ برنامه زمانبندی شده مصوب کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی به اعضای کارگروه	بعد از امضای صور تجلسه		دبیر کارگروه	کارشناسان حوزه	تقویم	تیر ماه	

مسئله: نیاز به پیگیری و اجرای به موقع مصوبات و مکاتبات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال ۹۷

هدف کلی: : مستند سازی، اجرا و اطلاع رسانی مصوبات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی

هدف عینی: (SMART) ارائه برنامه برای تهیه و پیگیری صورتجلسات، مصوبات و مکاتبات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی در سال ۹۷

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تهیه و تدوین پیش نویس صورتجلسه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	بعد از جلسه کارگروه	۴۸ ساعت بعد از جلسه	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان حوزه	پیش نویس صورتجلسه	دو روز بعد از جلسه	
بررسی و مطابقت پیش نویس صورتجلسه با نظرات ارائه شده در کارگروه در جلسه داخلی	بعد از جلسه کارگروه	سه روز بعد از جلسه	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام	سه روز بعد از جلسه	
تهیه صورتجلسه نهایی در اتوماسیون اداری	بعد از جلسه کارگروه	سه روز بعد	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان حوزه	انجام/عدم انجام	سه روز بعد از جلسه	
پیگیری پاراف، امضا و ارسال صورتجلسه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	بعد از جلسه کارگروه	۵ روز بعد	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	صورتجلسه امضا شده	۵ روز بعد از جلسه	
تهیه و تدوین مکاتبات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	بعد از جلسه کارگروه	یک هفته بعد	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان حوزه	نامه ها	یک هفته بعد از جلسه	
پاراف، امضا و ارسال مکاتبات کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی	بعد از جلسه کارگروه	یک هفته بعد	مدیر تحصیلات تکمیلی	رئیس اداره بورس و جذب	نامه های امضا شده	یک هفته بعد از جلسه	

مسئله: ضرورت به روز رسانی اطلاعات موجود در خصوص توانمندی های گروه های آموزشی و دانشکده های تابعه جهت جذب متقاضیان بین المللی هدف کلی: تعیین و مشخص نمودن تعداد رشته محل های دارای استانداردهای لازم برای پذیرش دانشجویان خارجی

هدف عینی: SMART: شناسایی توانمندی های موجود در تمام گروه های آموزشی و دانشکده های تابعه در سال ۹۷ جهت تعیین توانمندی ها در جذب متقاضیان بین المللی و به روز رسانی سامانه Education Iran

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی فرم ارسالی مربوط به دوره گذشته	۰۶/۰۱	۰۶/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	بررسی فرم موجود	شهریور ماه	
جمع آوری آیتم های جدید و مرتبط در خصوص فرم شناسایی توانمندی های گروه ها به منظور جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	اطلاعات جمع آوری شده	شهریور ماه	
تهیه فرم مناسب جهت دریافت اطلاعات مربوط به فرم شناسایی توانمندی های گروه ها و دانشکده های جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۷/۰۱	۰۷/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	تهیه فرم	مهر ماه	
مکاتبه با دانشکده ها برای تکمیل اطلاعات ارسالی گروه ها و برگزاری جلسه حضوری برای ارائه پیشنهاد برای جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۷/۱۵	۰۷/۳۰	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه	مهر ماه	
برگزاری جلسه حضوری با دانشکده ها برای جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۵/۰۱	۱۱/۳۰	مدیر تحصیلات تکمیلی	کارشناسان اداره بورس و جذب	صور تجلسه		
دریافت پاسخ های گروه ها از دانشکده ها برای اعلام توانمندی ها در جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۸/۰۱	۰۸/۳۰	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه	آبان ماه	
تحلیل و دسته بندی اطلاعات دریافتی از گروه ها و دانشکده ها مربوط به توانمندی های جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۹/۰۱	۰۹/۳۰	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	اطلاعات جمع آوری شده	آذر ماه	
طرح اطلاعات دسته بندی شده در جلسه کارشناسی حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی	۱۰/۰۱	۱۰/۳۰	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	برگزاری جلسه	دی ماه	
بارگذاری اطلاعات به روز رسانی شده در سامانه Education Iran	دوره بعدی پایش		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام	شهریور ماه	

مسئله: ضرورت به روز رسانی اطلاعات موجود در خصوص توانمندی های گروه های آموزشی و دانشکده های تابعه جهت جذب متقاضیان بین المللی هدف کلی: تعیین و مشخص نمودن تعداد رشته محل های دارای استانداردهای لازم برای پذیرش دانشجویان خارجی هدف عینی: ضرورت به روز رسانی اقدامات دانشگاه جهت جذب متقاضیان بین المللی در سامانه **Education Iran**

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی پاسخ های دریافت شده دوره قبلی از گروه ها و دانشکده ها برای برگزاری دوره ها و رشته مقاطع جذب دانشجویان و متقاضیان غیرایرانی	۰۱/۱۵	۰۱/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام	فروردین ماه	
تحلیل و دسته بندی اطلاعات دریافتی از گروه ها و دانشکده ها مربوط به توانمندی های جذب متقاضیان غیرایرانی	۰۲/۰۱	۰۲/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	اطلاعات جمع آوری شده	اردیبهشت ماه	
جمع آوری و دسته بندی مصوبات و دستورالعمل های دانشجویان غیرایرانی	۰۲/۱۵	۰۲/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	اطلاعات جمع آوری شده	اردیبهشت ماه	
طرح اطلاعات دسته بندی شده در جلسه کارشناسی حوزه مدیریت تحصیلات تکمیلی	۰۳/۰۱	۰۳/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	برگزاری جلسه	خرداد ماه	
بارگذاری اطلاعات به روز رسانی شده در سامانه Education Iran	۰۳/۱۵	۰۳/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام	خرداد ماه	

هدف کلی: جذب متقاضیان بین المللی در راستای بهره وری از پتانسیل های موجود در پیشبرد اهداف توسعه کمی و کیفی و اقتصاد مقاومتی
هدف عینی: SMART: استفاده بهینه از سامانه Education Iran جهت پذیرش متقاضیان بین المللی از طریق ثبت درخواست در سامانه

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
پیگیری از وزارت متبوع برای ایجاد دسترسی به اطلاعات سامانه منطقه ۹ آمایشی	۰۳/۱۵	۰۳/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه	نیمه دوم خرداد ماه	
ایجاد دسترسی برای دانشکده ها، گروه های آموزشی، و معاونت های مختلف برای تکمیلی و اصلاح اطلاعات مربوطه	بعد از ارائه دسترسی وزارت		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام		
نظارت بر به روز بودن اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و متقاضیان غیرایرانی	بعد از ارائه دسترسی وزارت		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	انجام/عدم انجام		
ارسال مدارک و مستندات دانشجویان و متقاضیان غیر ایرانی به مراکز ذی ربط برای اطلاع و شرکت در کمیته جذب	بعد از ارائه دسترسی وزارت		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان اداره بورس و جذب	نامه		
طرح درخواست در جلسه کمیته جذب متقاضیان غیرایرانی و تصمیم گیری نهایی	بعد از ارسال مدارک				دستور کار		
اعلام نتیجه کمیته جذب متقاضیان غیرایرانی به متقاضی	بعد از امضای صورتجلسه				نامه		

مسئله: ضرورت ارتقا و استاندارد سازی علمی و آموزشی در سطح بین المللی

هدف کلی: بررسی و مطالعه دانشگاه‌های بین المللی و جهانی

هدف عینی: (SMART) مطالعه دانشگاه های کشورهای واگذار شده به منطقه نه آمایشی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی موسسات و سازمان های رتبه بندی دانشگاه های جهان	۹۷/۰۲/۰۱	۹۷/۰۲/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	اردیبهشت ماه	
انتخاب موسسه معتبر رتبه بندی دانشگاه ها برای بررسی دانشگاه های برتر کشورهای واگذار شده	۰۳/۰۱	۰۳/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	خرداد ماه	
مشخص نمودن دانشگاه های معتبر کشورهای واگذار شده بر اساس رتبه بندی موسسه منتخب	۰۴/۰۱	۰۴/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	تیر ماه	
مطالعه و بررسی دانشگاه های معتبر کشورهای واگذار شده از نظر دانشجو، اعضای هیات علمی، ساختار آموزشی و ساختار سازمانی	۰۵/۰۱	۰۷/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	مرداد، شهریور و مهر ماه	
تنظیم گزارش مطالعات و بررسی های دانشگاه های معتبر کشورهای واگذار شده	۰۷/۱۵	۰۸/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	ارائه گزارش	مهر و آبان ماه	

مسئله : ضرورت توسعه دوره های مشترک متقاضیان بین المللی در سال ۹۷
هدف کلی : تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار میشود
هدف عینی: تعیین دانشگاههای معتبر و مرتبط برای برگزاری دوره های مشترک

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
جستجوی دانشگاههای معتبر دارای دوره های مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاههای معتبر خارج از کشور دارای دوره های مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	بانک اطلاعاتی		
بررسی و مطالعه دوره های مشترک دانشگاههای خارج از کشور	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
تعیین دانشگاههای معتبر و دارای توانمندی های خاص برای برگزاری دوره های مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		

مسئله : ضرورت توسعه دوره های مشترک کوتاه مدت متقاضیان بین المللی در سال ۹۷

هدف کلی : تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار میشود

هدف عینی: نیازسنجی برنامه های مشترک

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی و مطالعه انواع نیازسنجی ها و تعیین نیازسنجی مناسب	۹۷/۰۲/۱۵	۹۷/۰۳/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	چک لیست	اردیبهشت و خرداد ماه	
تهیه فرم نیازسنجی برگزاری دوره های مشترک بر اساس نیازسنجی تعیین شده و توانمندی های خاص دانشگاه های مورد مطالعه	۰۴/۰۱	۰۴/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	فرم	نیمه اول تیر ماه	
ارسال فرم نیازسنجی برگزاری دوره های مشترک به دانشکده ها و مراکز تحقیقات برای تکمیل	۰۴/۱۵	۰۴/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	نیمه دوم تیر ماه	
بررسی پاسخ های گروههای آموزشی و دانشکده ها و مراکز تحقیقات برای برگزاری دوره های مشترک و تعیین گروه های توانمند	۰۶/۰۱	۰۶/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	نیمه اول شهریور ماه	
تهیه فهرست دوره های مشترک مورد نیاز به ترتیب اولویت بر اساس نیازسنجی	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	فهرست	نیمه دوم شهریور ماه	
طرح و تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه برای اجرا	۰۷/۰۱	۰۷/۱۵	مدیریت تحصیلات		مصوبه	نیمه اول	

مهر ماه		تکمیلی			
---------	--	--------	--	--	--

مسئله : ضرورت توسعه دوره های مشترک کوتاه مدت متقاضیان بین المللی در سال ۹۷

هدف کلی : تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار میشود

هدف عینی: برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت با دانشگاه های معتبر

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه و رایزنی با دانشگاه های تعیین شده برای برگزاری دوره های مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
طرح در کمیته جذب و پذیرش و اخذ مجوز دوره های مشترک با دانشگاههای غیر ایرانی	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	دستور کار		
عقد قرارداد با دانشگاه های رایزنی شده و دارای مجوز برای برگزاری دوره ها مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	قرارداد		
اطلاع رسانی جهت برگزاری دوره های مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
برگزاری دوره مشترک با دانشگاه های معتبر براساس تفاهم نامه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		دانشکده ها و گروه های آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		

مسئله : ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال ۹۷

هدف کلی : رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور

هدف عینی: تعیین دانشگاههای معتبر و مرتبط برای برگزاری رشته / مقاطع مشترک

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
جستجوی دانشگاههای معتبر دارای رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
تهیه بانک اطلاعاتی دانشگاههای معتبر خارج از کشور دارای رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	بانک اطلاعاتی		
بررسی و مطالعه رشته / مقاطع مشترک دانشگاههای خارج از کشور	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
تعیین دانشگاههای معتبر و دارای آمادگی برای برگزاری رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		

مسئله : ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال ۹۷

هدف کلی : رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور

هدف عینی: نیاز سنجی برگزاری رشته / مقاطع مشترک

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تهیه چک لیست الزامات برگزاری رشته / مقاطع مشترک	۹۷/۰۵/۰۱	۹۷/۰۵/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	چک لیست	نیمه اول مرداد ماه	
ارسال چک لیست الزامات و توانمندی های مورد نیاز برگزاری رشته / مقاطع مشترک به دانشکده ها برای تکمیل	۰۵/۱۵	۰۵/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	نیمه دوم مرداد ماه	
بررسی پاسخهای دریافتی برای توانمندی گروههای آموزشی و دانشکده ها برای برگزاری رشته / مقاطع مشترک و تعیین گروه های توانمند	۰۶/۰۱	۰۶/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام	شهریور ماه	
تهیه فهرست دوره های مشترک مورد نیاز به ترتیب اولویت	۰۷/۰۱	۰۷/۱۵	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	فهرست	نیمه اول مهر ماه	
طرح و تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه برای اجرا	۰۷/۱۵	۰۷/۳۰	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	مصوبه	نیمه دوم مهر ماه	

مسئله : ضرورت توسعه دوره های آموزشی در رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور در سال ۹۷

هدف کلی : رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای خارج از کشور

هدف عینی: برگزاری رشته / مقاطع مشترک با دانشگاه های معتبر

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
مکاتبه و رایزنی با دانشگاه های تعیین شده برای برگزاری رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
طرح در کمیته جذب و پذیرش و اخذ مجوز رشته / مقاطع مشترک با دانشگاههای غیر ایرانی	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	دستور کار		
عقد قرارداد با دانشگاه های رایزنی شده و دارای مجوز برای برگزاری رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	قرارداد		
اطلاع رسانی جهت برگزاری رشته / مقاطع مشترک	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
برگزاری رشته / مقاطع مشترک با دانشگاه های معتبر براساس تفاهم نامه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		دانشکده ها و گروه های آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		

مسئله : ضرورت توسعه تبادلات و تعاملات علمی و آموزشی با دانشگاه های خارج از کشور با دو هدف بازاریابی و استفاده از توانمندی ها و پیشرفت های علمی هدف کلی : تعداد قراردادهای همکاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی خارج از کشور هدف عینی: عقد قرارداد با دانشگاه های توانمند کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تعیین توانمندی های دانشگاه های کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی و بررسی نیازهای دانشگاه بر اساس نیازسنجی ها و گزارش مطالعات انجام شده	بعد از تصویب نیازسنجی در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
مکاتبه / رایزنی با روسا و مسئولین دانشگاه ها و موسسات آموزشی توانمند برای عقد قراردادهای همکاری آموزشی	بعد از تصویب نیازسنجی در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
دعوت از روسا و مسئولین دانشگاه ها و موسسات آموزشی توانمند برای عقد قراردادهای همکاری آموزشی	بعد از تصویب نیازسنجی در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	دعوت نامه		
عقد قراردادهای همکاری آموزشی با دانشگاه ها و موسسات آموزشی توانمند	بعد از تصویب نیازسنجی در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	قرارداد		

مسئله: ضرورت توسعه تبادلات و تعاملات علمی و آموزشی با دانشگاه های خارج از کشور با دو هدف بازاریابی و استفاده از توانمندی ها و پیشرفت های علمی هدف کلی: تعداد قراردادهای همکاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی خارج از کشور هدف عینی: عقد قرارداد با دانشگاه های نیازمند کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
تعیین نیازمندی های دانشگاه های کشورهای ماموریت داده شده به منطقه نه آمایشی و بررسی توانمندی های دانشگاه بر اساس گزارش مطالعات انجام شده	۹۷/۰۶/۰۱	۹۷/۰۶/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام/ عدم انجام	شهریور ماه	
مکاتبه/رایزنی با روسا و مسئولین دانشگاه ها و موسسات آموزشی نیازمند برای عقد قراردادهای همکاری آموزشی	۰۷/۰۱	۰۷/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	مهر ماه	
دعوت از روسا و مسئولین دانشگاه ها و موسسات آموزشی نیازمند برای عقد قراردادهای همکاری آموزشی	۰۸/۰۱	۰۹/۳۰	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	دعوت نامه	دو ماهه آبان و آذر ماه	
عقد قراردادهای همکاری آموزشی با دانشگاه ها و موسسات آموزشی نیازمند	۰۸/۰۱	۰۹/۳۰	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	قرارداد	دو ماهه آبان و آذر ماه	

مسئله: ضرورت توسعه تعاملات علمی و آموزشی در سطح بین المللی

هدف کلی: تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی دانشگاه در سطح منطقه

هدف عینی: برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه بین المللی داخل کشور برای معرفی توانمندی های دانشگاه و جذب متقاضیان غیرایرانی

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
طرح پیشنهاد برگزاری نمایشگاه بین المللی و تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه	۹۷/۰۴/۱۰	۰۴/۳۱	معاون آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	تیر ماه	
مکاتبه با دانشکده های تابعه و دانشگاه های منطقه برای ارائه برنامه ها و دستاوردهای علمی و آموزشی برای جذب متقاضیان غیرایرانی جهت ارائه در نمایشگاه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاون آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
جمع آوری برنامه ها و مستندات ارسالی دانشکده های تابعه و دانشگاه های منطقه برای ارائه در نمایشگاه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
مکاتبه با سایر دانشگاه ها و سازمانها برای حضور در نمایشگاه و تکمیل غرفه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		معاون آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
جمع آوری برنامه ها و مستندات ارسالی دانشکده های تابعه و دانشگاه های منطقه برای ارائه در نمایشگاه	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		
برگزاری نمایشگاه بین المللی برای جذب متقاضیان غیرایرانی	بعد از تصویب در شورای بین المللی سازی دانشگاه		دبیرخانه ستاد تحول سلامت	مدیریت تحصیلات تکمیلی	اجرا / عدم اجرا		

						سازي دانشگاه	
--	--	--	--	--	--	--------------	--

مسئله : نبود تعامل بين دانشگاه‌های کشور برای استفاده از ظرفیت های بين المللی

هدف کلی : تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی دانشگاه ها

هدف عینی: برگزاری نشست کشوری کارگروه های بين المللی سازي آموزشی مناطق آمایشی برای استفاده از تجربیات یکدیگر و معرفی توانمندی ها

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی موضوع در شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه	۹۷/۰۲/۱۵	۹۷/۰۲/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	اردیبهشت ماه	
مکاتبه با وزارت برای اعلام پیشنهاد و اعلام آمادگی دانشگاه برای میزبانی	۰۳/۰۱	۰۳/۱۵	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	خرداد ماه	
مکاتبه با معاونت توسعه دانشگاه برای هماهنگی برگزاری نشست	بعد از اعلام وزارت		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
تهیه دستور کار نشست کارگروه های بين المللی سازي مناطق آمایشی	بعد از اعلام وزارت		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	دستور کار		
مکاتبه و ارسال دستور کار به کارگروه های بين المللی سازي مناطق آمایشی کشور جهت شرکت در نشست	بعد از اعلام وزارت		معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه		
برگزاری نشست کارگروه های بين المللی سازي مناطق آمایشی	بعد از اعلام وزارت		مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		

مسئله : نبود وجود ساختار منسجم برای تعامل بین دانشگاههای منطقه و دانشگاه های کشور افغانستان
هدف کلی : تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی دانشگاه های منطقه
هدف عینی: تشکیل میز مشترک همکاری های علمی و آموزشی ایران و افغانستان

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی ظرفیت های موجود برای تشکیل میز مشترک همکاری های علمی و آموزشی ایران و افغانستان	۰۵/۰۱	۰۵/۳۱	رئیس اداره بورس و جذب	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	گزارش	مرداد ماه	
بررسی موضوع در شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه	۰۵/۱۵	۰۵/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	مرداد ماه	
مکاتبه با دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در منطقه	۰۶/۰۱	۰۶/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	شهریور ماه	
برگزاری جلسه با دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در منطقه	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	شهریور ماه	
تدوین توافق نامه همکاری بین دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت در منطقه	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	توافق نامه	شهریور ماه	
مکاتبه با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور افغانستان	۰۶/۰۱	۰۶/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	شهریور ماه	
برگزاری جلسه با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور افغانستان	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	شهریور ماه	
تدوین توافق نامه همکاری با دانشگاه های طرف قرارداد در کشور افغانستان در قالب میز مشترک	۰۶/۱۵	۰۶/۳۱	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	توافق نامه	شهریور ماه	
مکاتبه با استانداری برای صدور مجوز میز مشترک همکاری های علمی و آموزشی ایران و افغانستان	۰۷/۰۱	۰۷/۳۰	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	مهر ماه	

		انجام / عدم انجام	مدیریت تحصیلات تکمیلی	معاونت آموزشی		بعد از موافقت استانداری	تشکیل میز مشترک همکاری های علمی و آموزشی ایران و افغانستان
--	--	----------------------	--------------------------	---------------	--	-------------------------------	---

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی

مسئله : نبود تعامل بین دانشگاههای کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی

هدف کلی : تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی دانشگاه ها

هدف عینی: انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه های منطقه در جهت قرار دادن لینک دانشگاه ها در وب سایت یکدیگر

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	هزینه پیش بینی شده
بررسی موضوع در کارگروه بین المللی سازی منطقه نه آمایشی	۹۶/۱۲/۰۱	۹۶/۱۲/۱۰	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	صور تجلسه	اسفند ماه	
مکاتبه با دانشگاه های منطقه و مدیریت امور بین الملل جهت ارائه راهکارهای اجرایی	۹۶/۱۲/۱۰	۹۶/۱۲/۲۰	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	اسفند ماه	
تهیه و تدوین فرمت پیشنهادی تفاهم نامه	۹۷/۰۱/۱۵	۹۷/۰۱/۳۱	مدیریت تحصیلات تکمیلی	کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی	تفاهم نامه	فروردین ماه	
ارسال تفاهم نامه پیشنهادی به مدیریت امور بین الملل و دانشگاه های منطقه	۹۷/۰۲/۰۱	۹۷/۰۲/۱۵	معاونت آموزشی	مدیریت تحصیلات تکمیلی	نامه	اردیبهشت ماه	
تایید تفاهم نامه و ارسال برای عقد قرارداد	۹۷/۰۳/۰۱	۹۷/۰۳/۱۵	دانشگاه های منطقه	مدیریت تحصیلات تکمیلی	تفاهم نامه	خرداد ماه	
اجرایی شدن تفاهم نامه و قرار گرفتن لینک دانشگاه ها در وب سایت یکدیگر	بعد از امضای تفاهم نامه		دانشگاه های منطقه	مدیریت تحصیلات تکمیلی	انجام / عدم انجام		