

بسم الله الرحمن الرحيم



معرفی برنامه ها و اهداف عینی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی
در سال ۱۳۹۸

هدف کلی: برنامه ریزی جهت برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D)

هدف عینی (SMART): برگزاری مرحله دوم آزمون مصاحبه دکتری تخصصی (Ph.D)

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت/ برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	منصوریان	۹۸	۳	۷	۹۸	۳	۷	مکاتبه جهت تامین اعتبار مورد نیاز مصاحبه
صور تجلسه	گروه گسترش وپایش	مدیر مجموعه	۹۷	۱۲	۱۴	۹۷	۱۲	۱۴	شرکت در جلسه وزارت
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	منصوریان	۹۷	۱۲	۲۸	۹۷	۱۲	۲۸	دریافت صور تجلسه نشست مدیران ت ت کشور
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۳	۷	۹۸	۳	۷	دریافت نامه از وزارت در خصوص اعلام ظرفیت های اولیه و رشته های که در مشهد برگزار میگردد
مکاتبه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۸	۳	۱۸	۹۸	۳	۱۱	صدور ابلاغ مسئولین تیم های مصاحبه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مکاتبه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۸	۳	۲۳	۹۸	۳	۱۱	مکاتبه با دانشگاه های مهمان در مشهد و دانشگاه مشهد جهت معرفی اعضای تیم مصاحبه و همچنین تعیین مسئول هماهنگی برای هر رشته
گزارش تهیه شده	گروه گسترش وپایش	منصوریان	۹۸	۳	۲۰	۹۸	۳	۲۰	بررسی سوابق چک لیستها
صور تجلسه	گروه گسترش وپایش	منصوریان	۹۸	۵	۲۰	۹۸	۷	۱۷	برگزاری جلسه توجیهی کارشناسان
چک لیستهای تدوین شده	گروه گسترش وپایش	منصوریان	۹۸	۳	۳۰	۹۸	۳	۲۰	تهیه چک لیست آماده سازی فضا و تجهیزات
راهنما	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۳	۳۰	۹۸	۳	۲۰	تهیه راهنمای داوطلبان و ممتحنین/ فرمهای مربوطه
مکاتبه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۸	۴	۷	۹۸	۴	۱	صدور ابلاغ اعضای تیم های مصاحبه
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۴	۱۵	۹۸	۴	۱	اصلاح کلیپ آموزشی مصاحبه جهت توانمندسازی اساتید

تشکیل اولین کمیته برگزاری آزمون طبق این نامه ابلاغی وزارت	۱۶	۴	۹۸	۱۶	۴	۹۸	کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	صور تجلسه	
ابلاغ مصوبات اولین کمیته برگزاری آزمون مصاحبه	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه
ارسال چک لیست پیشنهادی به مسئولین تیم مصاحبه	۱۶	۴	۹۸	۱۶	۴	۹۸	کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه	
ارسال فیلم مصاحبه به مسولین تیم مصاحبه	۱۶	۴	۹۸	۱۶	۴	۹۸				
مکاتبه برای رزرو مرکز جامع آزمون	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه
مکاتبه جهت رزرو محل اسکان اساتید مدعو	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه
مکاتبه جهت اسکان احتمالی داوطلبین مصاحبه در خوابگاه ها	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه
مکاتبه با حراست جهت مستند سازی با تاکید بر ضبط صدا	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	مکاتبه
مکاتبه با ای تی برای اینترنت/ سایت سنجش/ کامپیوتر ایستگاه ارزشیابی داوطلبین	بعد از اولین جلسه کمیته							کارشناس پایش	مدیران حوزه/ دانشکده ها	مکاتبه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مکاتبه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	بعد از اولین جلسه کمیته					مکاتبه با شرکت برق	
مکاتبه	مدیران حوزه/ دانشکده ها	کارشناس پایش	بعد از اولین جلسه کمیته					معرفی یک نماینده از مدیریت امور آموزشی/ با ارسال شرح وظایف	
چک لیستهای تدوین شده	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۱	۹۸	۴	۱۷	اخذ چک لیست ایستگاهها و فرمهای نهایی مربوط به مصاحبه با بارم بندی از مسئولین تیم مصاحبه
راهنما	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۱	۹۸	۴	۱۷	درخواست توزیع اساتید در ایستگاه ها از مسئولین تیم های مصاحبه
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۱	۹۸	۴	۱۷	مکاتبه با دانشکده ها جهت دریافت لیست و مشخصات عوامل اجرایی
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۵	۹۸	۵	۱	پیگیری خرید یا امانت تجهیزات مورد نیاز
صور تجلسه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۰	۹۸	۵	۱۵	برگزاری دومین جلسه کمیته برگزاری آزمون مصاحبه
صور تجلسه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۱	۹۸	۵	۱۶	ابلاغ مصوبات دومین جلسه برگزاری آزمون مصاحبه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۱	۹۸	۵	۱۶	ارسال اسامی داوطلبان واجد شرایط برای انجام مصاحبه در هر رشته اعلام شده توسط سنجش به دانشکده ها
مکاتبه	مدیران حوزه/ دانشکده ها	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۱	۹۸	۵	۱۶	دعوت نامه برای اعضا تیم در مشهد/ اطلاع رسانی هزینه اسکان و رزرو اتاق/ تهیه بلیط
مکاتبه	مدیران حوزه/ دانشکده ها	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۱	۹۸	۵	۲۱	مکاتبه جهت پذیرایی اساتید و داوطلبین
گزارش تهیه شده	مدیران حوزه/ دانشکده ها	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۱	۹۸	۵	۲۱	تهیه لیست حق الزحمه اعضای تیم مصاحبه
مکاتبه	مدیران حوزه/ دانشکده ها	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۲	۹۸	۵	۲۲	مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه تیم مصاحبه
گواهی	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۳	۹۸	۵	۲۳	صدور گواهی ساعتی برای اعضای تیم های مصاحبه
گواهی	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۴	۹۸	۵	۲۴	صدور تقدیر نامه برای تیم مصاحبه، عوامل اجرایی ستادی و دانشکده ها
آزمون برگزار شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۵	۲۸	۹۸	۵	۲۶	برگزاری مصاحبه

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۲ روز بعد از برگزاری					جمع بندی و بررسی مستندات انجام مصاحبه در دانشکده ها	
گزارش تهیه شده	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۴ روز بعد از برگزاری					اعلام گزارش برگزاری آزمون و ریز نمرات به دبیرخانه توسط مناطق آمایشی	
صور تجلسه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۷	۶	۱۰	۹۷	۶	۱۰	برگزاری جلسه آخر کمیته برگزاری آزمون جهت بررسی مصاحبه برگزار شده
صور تجلسه	مدیران حوزه/ معاون آموزشی	کارشناس پایش	۹۷	۶	۱۵	۹۷	۶	۱۵	ابلاغ مصوبات آخرین جلسه کمیته برگزاری آزمون مصاحبه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	دو هفته بعد از برگزاری (در صورت امکان قبل مصاحبه)					تهیه لیست حق الزحمه عوامل اجرایی و ستادی آزمون	
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	دو هفته بعد از برگزاری (در صورت امکان قبل مصاحبه)					مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی آزمون	
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	سه هفته بعد از برگزاری					ارسال پیشنهادات بهبود فرایند مصاحبه به وزارت	
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	طبق برنامه زمان بندی					دریافت نامه از وزارت/ دریافت ایمیل یا فکس از داوطلبان در خصوص اعتراضات	

مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	طبق برنامه زمان بندی	مکاتبه با دانشکده ها جهت پیگیری اعتراضات داوطلبان
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	طبق برنامه زمان بندی	ارسال نتیجه رسیدگی به اعتراضات به وزارت

هدف کلی: برنامه ریزی جهت توزیع عادلانه پایان نامه در بین اساتید راهنما

هدف عینی (SMART): توزیع عادلانه پایان نامه در بین اساتید راهنما

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۶	۳۰	۹۸	۶	۱	دریافت گزارش سالانه تعداد پایان نامه های هدایت شده توسط اساتید
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش	۹۸	۷	۷	۹۸	۷	۱	ارزیابی تطبیقی با فرمول مصوب
صور تجلسه	کارشناسان گروه و مدیران حوزه	کارشناس پایش	طبق برنامه زمانبندی شورا						طرح گزارش و بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای مصوبه در جلسه شورا
مکاتبه	کارشناسان گروه و مدیران حوزه	کارشناس پایش	بعد جلسه شورا						ارائه فیدبک به دانشکده ها
مکاتبه / مذاکره	کارشناسان گروه و مدیران حوزه	کارشناس پایش	بعد از تهیه سامانه گزارش پیشرفت						پیگیری طراحی دشبورد گزارش نحوه توزیع پایان نامه ها

هدف کلی: ساماندهی وضعیت ثبت حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
هدف عینی (SMART): پایش ثبت الکترونیک حضور و غیاب دانشجویان رشته /مقاطع تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در سامانه کارا

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان شروع			فعالیت / برنامه
			روز	ماه	سال	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۵ هر ماه	اول هر ماه		دریافت گزارش ثبت حضور دانشکده ها از سامانه سپاس
گزارش تهیه شده	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	۱۰ هر ماه	۶ هر ماه		تطبیق گزارشات ارسالی با بخشنامه های مربوطه و استخراج موارد مغایر با ایین نامه ابلاغی
گزارش	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین	نیمه دوم ماههای تیر-مهر-دی-فرودین		ارائه گزارش در جلسات شورای ت. ت. دانشگاه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش		پس از ابلاغ مصوبه		اجرای مصوبات شورا بسته به گزارش اخذ شده از سامانه

هدف کلی: ساماندهی ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته ها یا مقاطع تحصیلات تکمیلی بین دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): ظرفیت سنجی پذیرش دانشجو در رشته / مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به مکاتبات وزارت متبوع در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده در خصوص رشد کمی تا سال (۱۴۰۰)

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۶	۳۰	۹۸	۶	۱	بررسی امکان سنجی سامانه ثبت ظرفیت پذیرش دانشجو
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۷	۹۸	۶	۷	مکاتبه با دانشکده ها تابعه جهت اعلام ظرفیت های پیشنهادی در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی براساس فایل اکسل ارسالی
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۱۵	۹۸	۸	۷	پیگیری و جمع بندی پاسخهای دریافتی از دانشکده ها
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۱۵	۹۸	۸	۸	هماهنگی با کارگروه آمایش جهت تطابق پیشنهادات با الگوی ابلاغی وزارت
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۲۰	۹۸	۸	۱۶	مکاتبه با مدیریت امور آموزشی جهت اخذ ظرفیت پذیرش در سال ۹۸-۹۹
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۲۵	۹۸	۸	۲۰	محاسبه نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۷	۲۰	۹۸	۷	۲۰	فوق تخصص
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۸	۹۸	۸	۸	فلوشیپ
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۲۵	۹۸	۱۱	۲۵	داروسازی

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۱۶	۹۸	۱۱	۱۶	دکتری تخصصی	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۱۶	۹۸	۱۱	۱۶	کارشناسی ارشد	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۴	۹۸	۱۱	۴	تخصص بالینی	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۲۳	۹۸	۱۱	۲۳	دندانپزشکی	
صور تجلسه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۲۰	۹۸	۸	۲۰	کلیه مقاطع	طرح و تصویب ظرفیتهای پیشنهادی دانشکده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۱۰	۹۸	۷	۲۰	فوق تخصص	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۸	۲۵	۹۸	۸	۸	فلوشیپ	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۵	۹۸	۱۱	۲۵	داروسازی	وارد کردن اطلاعات و ظرفیت های مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بروی سامانه معرفی شده از سوی وزارت/ ارسال نامه به وزارت و رونوشت آن به دانشکده ها
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۲۸	۹۸	۱۱	۱۶	دکتری تخصصی	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۲۸	۹۸	۱۱	۱۶	کارشناسی ارشد	
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۱۸	۹۸	۱۱	۴	تخصص بالینی	

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

مکاتبه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۱۵	۹۸	۱۱	۲۳	دندانپزشکی
--------	---------------------	--------------------	----	----	----	----	----	----	------------

هدف کلی: پایش و ارزیابی شاخص های عملکرد تحصیلات تکمیلی

هدف عینی (SMART): تعیین وضعیت عملکرد دانشکده های تابعه بر اساس شاخص های ابلاغی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۲	۲۰	۹۸	۰۱	۲۰	جمع آوری اطلاعات شاخصها از واحدهای ذیربط به تفکیک هر دانشکده*
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۳	۳۰	۹۸	۲	۲۱	ارسال بازخورد اولیه امتیازات شاخصها به تفکیک هر دانشکده جهت تایید و تکمیل داده ها
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۱	۹۸	۰۵	۱	بررسی مستندات و فایل های دانشکده ها در جلسات گروه
صورت جلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۱۵	۹۸	۰۶	۱	بررسی نتایج به دست آمده در جلسات داخلی مدیریت
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۱۶	۹۸	۰۶	۱۶	مکاتبه با معاونت آموزشی در خصوص تامین اعتبار برای رتبه بندی دانشکده ها
مکاتبه / مذاکره	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۳۱	۹۸	۰۶	۳۰	هماهنگی جهت زمان و مکان مراسم معرفی دانشکده برتر
اسلایدها و جدول زمانبندی برنامه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۳۰	۹۸	۰۶	۲۵	تنظیم برنامه و محتوی مراسم
مکاتبه / مذاکره	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۶	۳۱	۹۸	۰۶	۱۶	پیگیری اخذ اعتبار تشویقی دانشکده
صورت جلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۰۷	۳۰	۹۸	۰۷	۲۰	برگزاری جلسه با دانشکده ها در خصوص معرفی دانشکده های برتر و تقدیر از عوامل ذیربط در دانشکده ها

*در صورت تهیه دشبورد اطلاعات لازم از سامانه اخذ خواهد شد.

هدف کلی: تبیین اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی بر اساس اسناد بالادستی، مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
هدف عینی (SMART): تدوین اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۳	۹۸	۱۰	۱	بررسی مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۶	۹۸	۱۰	۴	بررسی برنامه عملیاتی دانشگاه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۱۰	۹۸	۱۰	۷	مطالعه اسناد بالادستی
لیست تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۱۵	۹۸	۱۰	۱۱	تهیه لیست اهداف اولویت دار گروه در سال ۹۸
لیست اهداف تصویب شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۲۰	۹۸	۱۰	۲۱	طرح و تصویب اهداف در جلسات داخلی مدیریت
برنامه تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۳۰	۹۸	۱۱	۲۱	تهیه برنامه عملیاتی گروه
صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۱۵	۹۸	۱۲	۱	بررسی برنامه عملیاتی گروه در جلسات داخلی مدیریت

هدف کلی: برنامه ریزی جهت تحقق بسته های تحول در آموزش

هدف عینی (SMART): پایش برنامه عملیاتی دانشکده ها بر اساس اهداف اولویت دار تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت/ برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
مکاتبه/مذاکره	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۱۰	۹۸	۱۰	۱۰	هماهنگی با سایر ادارات برای ارسال اهداف پیشنهادی برنامه عملیاتی دانشکده ها
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۲۰	۹۸	۱۰	۱۱	بررسی مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۲۰	۹۸	۱۰	۱۱	بررسی برنامه عملیاتی دانشگاه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۲۰	۹۸	۱۰	۱۱	مطالعه اسناد بالا دستی
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۲۱	۹۸	۱۰	۲۱	جمع اوری پیشنهادات سایر ادارات مدیریت
صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۰	۳۰	۹۸	۱۰	۲۲	بررسی پیش نویس اهداف و شاخصها در جلسات داخلی مدیریت
صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۱۰	۹۸	۱۱	۱	طرح و تصویب اهداف در جلسه با مدیران ت دانشکده ها
برنامه تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۱	۳۰	۹۸	۱۱	۱۱	تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی دانشکده ها
صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۱۰	۹۸	۱۲	۱	طرح و تصویب پیش نویس برنامه در جلسه با کارشناسان ت دانشکده ها

معاونت آموزشی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
گروه گسترش و پایش تحصیلات تکمیلی

برنامه بارگزاری شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۲۰	۹۸	۱۲	۱۶	بارگزاری برنامه عملیاتی در سامانه
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	رئیس گروه گسترش	هر سه ماه						پایش فصلی برنامه در سامانه
گزارش / صور تجلسه	کارشناسان گروه و مدیران حوزه	رئیس گروه گسترش	هر سه ماه						ارائه بازخورد به دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی PhD در دانشکده ها

هدف عینی (SMART): پیاده سازی سامانه گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی PhD

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	س ال	ماه	روز	
سامانه	گروه گسترش وپایش	آقای مهندس عظیمی	۹۸	۱۲	۲۹	۹۸	۲	۱	پیگیری ارتقا فیلد گزارش پیشرفت سامانه مروارید مطابق با فرایند مصوب
جلسه	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	پس از پیاده سازی فرایند						برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان صاحب فرایند در دانشکده های پایلوت (در صورت تهیه سامانه مربوطه)
مکاتبه با دانشکده های انتخاب شده	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۲۹	۹۸	۲	۱	پایلوت نمودن یک یا دو دانشکده جهت پیاده سازی فرایند
گزارش تهیه شده	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۲۹	۹۸	۲	۱	ارزیابی فرایند مربوطه در دانشکده های پایلوت
اصلاحات	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	۹۸	۱۲	۲۹	۹۸	۲	۱	بازنگری و اصلاح فرایند با توجه به نتایج حاصل از پایلوت
ابلاغ	گروه گسترش وپایش	رئیس گروه گسترش	مستمر			۹۸	۱۱	۱	اجرای فرایند در سایر دانشکده ها

هدف کلی: برنامه ریزی جهت بهبود فرایند اجرای کارنمای آموزشی (لاگ بوک) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در گروه های آموزشی بالینی
هدف عینی (SMART): افزایش رشته های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی متصل شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و کارنما

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۸	۲	۱	۹۸	۲	۱	مکاتبه با EDC جهت ارسال گزارش وضعیت اجرای لاگ بوک در گروه ها، میزان انطباق آن با کوریکولوم و تعداد رشته های متصل به شبکه الکترونیک (مصوبه جلسه ۸۱)
گزارش - صورت جلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	طبق برنامه						ارائه گزارش در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بررسی چالشهای موجود و راهکارهای بهبود اجرای فرایند
برنامه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	بعد جلسه						برنامه ریزی جهت بهبود اجرای فرایند و افزایش رشته ها طبق مصوبات جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش فرایندهای آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
هدف عینی (SMART): طراحی و پیاده سازی فرایند آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
هدف عینی (SMART): به روز رسانی فرایند تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی PhD
هدف عینی (SMART): به روز رسانی فرایند آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی PhD

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان شروع زمان پایان						
			روز	ماه	سال	روز	ماه	سال	
نام	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۸	۱	۳۰	۹۸	۱	۲۰	انجام اصلاحات در فرایندها مطابق این نامه جدید
سامانه راه اندازی شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	بعد از هماهنگی با اداره کل						پیاده سازی فرایند الکترونیک آزمون جامع
جلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	در صورت تهیه سامانه مربوطه						برگزاری جلسات آموزشی جهت کارشناسان صاحب فرایند در دانشکده های پایلوت
نام	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	در صورت تهیه سامانه مربوطه						پایلوت نمودن یک یا دو دانشکده جهت پیاده سازی فرایند
گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	در صورت تهیه سامانه مربوطه						ارزیابی فرایند مربوطه در دانشکده های پایلوت
فرایند اصلاح شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	در صورت تهیه سامانه مربوطه						بازنگری و اصلاح فرایند با توجه به نتایج حاصل از پایلوت
فرایند در حال اجرا	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	در صورت تهیه سامانه مربوطه						اجرای فرایند در سایر دانشکده ها

هدف کلی: ساماندهی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه

هدف عینی (SMART): پایش صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه در SharePoint

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت/ برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۷	۱۵	۹۸	۶	۱۵	تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۷	۲۰	۹۸	۷	۱۶	ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان
مصوبات جلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	طبق برنامه زمانبندی						ارائه گزارش وضعیت صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۲	۱۵	۹۸	۱	۱۵	بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت
مکاتبه	گروه گسترش و پایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۱۲	۱۵	۹۸	۱۱	۱۵	تکرار فعالیتهای ردیف ۱ تا ۳

هدف کلی: ساماندهی سایت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه
هدف عینی (SMART): پایش صفحات سایت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه و بروزرسانی شاخص های مربوطه در SharePoint

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش تهیه شده	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۷	۱۵	۹۸	۶	۱۵	تهیه گزارش از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت سایت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی سایت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه بر اساس برنامه زمان بندی
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۷	۲۰	۹۸	۷	۱۶	ارسال فیدبک از وضعیت به روز رسانی صفحات سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه به ایشان
مصوبات جلسه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها	طبق برنامه زمانبندی						ارائه گزارش وضعیت صفحات سایت گروه های آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده های تابعه در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
مکاتبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۲	۱۵	۹۸	۱	۱۵	بازنگری شاخصها و ابلاغ به دانشکده ها جهت اعمال در صفحات سایت
گزارش / مکاتبه / مصوبه	گروه گسترش وپایش	کارشناس پایش و الویت ها	۹۸	۱۲	۱۵	۹۸	۱۱	۱۵	تکرار فعالیتهای ردیف ۱ تا ۳

هدف کلی: ساماندهی، ارتقا و پایش فرایندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
هدف عینی (SMART): شناسایی فرایندهای بدیع مرتبط با تحصیلات تکمیلی

شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان			زمان شروع			فعالیت / برنامه
			سال	ماه	روز	سال	ماه	روز	
گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۷	۷	۷	۹۷	۷	۱	مطالعه و بررسی فرایندهای جاری تحصیلات تکمیلی در چند دانشگاه معتبر خارج کشور
گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۷	۷	۲۰	۹۷	۷	۸	مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی جهت استخراج موارد مبهم و مسکوت
گزارش	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۷	۷	۲۲	۹۷	۷	۲۱	جمع بندی و تهیه گزارش
صور تجلسه	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۷	۷	۲۷	۹۷	۷	۲۵	بررسی فرایندها در جلسات داخلی مدیریت جهت انتخاب فرایندهای با اولویت و قابل اجرا در دانشگاه
لیست تهیه شده	گروه گسترش و پایش	کارشناس برنامه ریزی و فرایندها	۹۷	۷	۱۰	۹۷	۷	۲۸	تعیین لیست فرایندها جهت تدوین